

DODATEK č. 1
k prováděcí smlouvě
č. j. KRPK-87722-10/ČJ-2023-1900VZ
uzavřené dne 27. 11. 2023

Č. j. KRPK-87722-12/ČJ-2023-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupen: **Bc. Roland Schmid**, vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečení

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a

Zhotovitel: **GO interier s.r.o.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39321

Zastoupena: Helena Ernekerová, jednatelka společnosti

Sídlo: Strážky 79, 403 40 Ústí nad Labem

IČO: 05960657

DIČ: CZ05960657



Datová schránka: sqrf7zr

I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě uznání objektivních důvodů ze strany Objednatele, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **31. 5. 2024**.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-78981-10/ČJ-2023-1900MN ze dne 29. 11. 2023.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dolním Rychnově dne.....

V Ústí nad Labem dne

