

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.07.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 15PU-001535

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0393-09

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0902

Název související veřejné zakázky: **Kontrolní měření hluku – dálnice D55 a silnice I. třídy ve Zlínském kraji**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 2**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EKOLA group, spol. s r. o.

se sídlem

Mistrovská 4, Praha 10, 108 00

IČO:

63981378

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel také dále společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění Příloha č. 1 Specifikace služeb, kde jsou uvedeny i lhůty a termíny plnění smlouvy.

Změna Přílohy č. 1 Specifikace služeb v bodě „Termín plnění“

Původní znění tohoto bodu

Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení předmětu této veřejné zakázky je **po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele** (předpoklad 07/2020).

Dokončení nejpozději: **do 31.12.2023**

Objednatel nevyklučuje možnost zkrácení výše uvedeného termínu.

Nové znění tohoto bodu

Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení předmětu této veřejné zakázky je **po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele** (předpoklad 07/2020).

Dokončení nejpozději: **do 31.10.2024**

Objednatel nevyklučuje možnost zkrácení výše uvedeného termínu.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem k němu připojují své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.18 11:35:07
+01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 18.12.2023 20:21:03 +01:00