

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 234602

č. objednatele: CES 2023/1708

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
Telefon: 495 707 111
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100




Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace,
IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:


Blanka Nováková, vedoucí technického oddělení, tel. 737 262 097, email: Blanka.Novakova@snhk.cz
Petr Jánský, technik, tel. 725 263 017, email: Petr.Jansky@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: V.P.N. spol. s r.o.
Sídlo: Bartoňova 893, 530 12 Pardubice
Zastoupený: Bc. Petrem Novotným, jednatelem
Telefon: 
Email: 
ID datové schránky: 9vdbajd
IČ: 259 47 281
DIČ: CZ25947281
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16714
Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) na akci **Milady Horákové 549 – schodišťová plošina** (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně předmětu díla a ceny díla.
2. Při kontrole přípravy elektroinstalace pro připojení schodišťové plošiny bylo zjištěno poškození přívodního kabelu (izolace) hlodavci. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o výměně přívodního kabelu a jeho doplnění o kovovou ohebnou chráničku. Výměna přívodního kabelu vyžaduje také demontáž a zpětnou montáž fasádního podhledu „Dekmetal“.
3. Na základě výše uvedeného činí vícepráce celkem 73 098,00 Kč bez DPH. Oceněný soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění čl. V. odst. 1. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1.230.060,92 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě třicet tisíc šedesát korun českých devadesát dva haléřů bez DPH)

III. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 5. 12. 2023 usnesením č. RM/2023/1542.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in a V.P.N. spol. s r.o., Bartoňova 893, 530 12 Pardubice, IČ: 25947281, ID datové schránky: 9vdbajd
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Milady Horákové 549 – schodišťová plošina - vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 73 098,00 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

19. 12. 2023



Stavba: vícepráce na akci: Milady Horákové čp. 549 Hradec Králové
 Objekt: Multifunkční budova - Milady Horákové čp. 549 Hradec Králové

Cenová úroveň: 2023/3
 Datum zpracování: 6.11.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. Čís. Pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková	Celková
1	76758415R	Demontáž a zpětná montáž kovových podhledů kazetových, z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy do 10 m ²	kpl.	2	24 500,00 Kč	49 000,00 Kč
2	741122851R	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² vč. likvidace	m	20	59,00 Kč	1 180,00 Kč
3	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažen v trubkách (např. CYKY)	m	20	62,00 Kč	1 240,00 Kč
4	7411R	CYKY-J 3x1,5	m	20	41,90 Kč	838,00 Kč
5	551385R	trubka kovová ohebná vlnovcová	m	20	447,00 Kč	8 940,00 Kč
6	741R	Montáž kabelu do rozvodného sloupu včetně případného zednického zapravení	kpl.	1	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH 73 098,00 Kč