

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 67985530

DIČ: CZ67985530

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem

číslo účtu: xxxxx

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

RODOSTAV PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Hlavní 528/67, 141 00 Praha 4

IČO: 27080102

DIČ: CZ27080102

zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94748

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací s názvem „**Oprava pojezdové stropní konstrukce suterénu hlavní budovy GFÚ v.v.i.**“ (dále jen smlouva) a dne 11.9.2023 dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“). V průběhu realizace díla se ukázala nutnost realizace víceprací, které nebylo možné předem předpokládat. Obsahem tohoto Dodatku č. 2 jsou vícepráce na základě Změnových listů č. 7 - 29 a tomu odpovídající úprava Celkové ceny díla. Změnové listy č. 7 - 29 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 1.2. Na základě Změnových listů 7 - 29 je tímto dodatkem upravena Celková cena za dílo.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 7.1., 7.4 a 7.6. smlouvy, jejichž nové znění je následující:

"7.1. Celková cena díla činí 8.173.187,78 Kč bez DPH (slovy: osmmilionů jednostosedmdesáttřítisícjednostoosmdesátsedm korun českých, sedmdesátosm haléřů českých), plus DPH ve výši 0,- Kč (slovy: nula korun českých), celkem tedy částka 8.173.187,78 Kč bez DPH (slovy: osmmilionů jednostosedmdesáttřítisícjednostoosmdesát sedm korun českých, sedmdesátosm haléřů českých)). DPH bude hrazena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti."

„7.4. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena průběžně za kalendářní měsíc, v němž bude dílo prováděno, na základě skutečně provedených prací. Soupis provedených

prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupis práví zhotoviteli odsouhlasit do 3 pracovních dnů po jeho předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy nebo dodatků a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet (příloha č. 2 smlouvy). Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele.

Po předání díla uhradí Objednatel celou cenu díla do výše 95% ceny díla bez DPH. Zbývajících 5% z ceny díla bude uhrazeno zhotoviteli do 14 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků (tj. i těch, které nebrání užívání díla), zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro proplacení částky ve výši 5% fakturované ceny díla je také zcela vyklizené staveniště zhotovitelem a provedení veškerého úklidu staveniště. V případě, že staveniště nebude zcela vyklizené či uklizené, objednatel tuto částku neproplatí až do vyklizení a uklizení staveniště."

"7.6. Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo, soupisu prací ve Změnových listech 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 a soupisu prací ve Změnových listech 7 - 29, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu objednatele), bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran."

Článek III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy 7 - 29

V Praze dne 15.12.2023

V Praze dne 18.12.2023

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Krob,
jednatel

.....
Za objednatele
RNDr. Aleš Špičák, CSc.
ředitel