

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené pod č. j. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA dne 30. 3. 2022 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Smlouva“)

Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského
ředitelství
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Telefon: 974 661 224
E-mail: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Datová schránka: w6thp3w

(dále jen „objednatel“)



a

Zlínské stavby, a.s.

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Statutární orgán: Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva
Pavel Petřů, člen představenstva
Radek Novotný, člen představenstva
IČO: 25317300
DIČ: CZ25317300
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1587070247/5500

Osoby oprávněné jednat

- a) ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hlavička
- b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Hlavička

Tel.: 
E-mail: 
Datová schránka: ry3g6f3

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2090

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. 16 Smlouvy tento Dodatek č. 2 následujícího znění:

čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, č.j. KRPZ-114429-59/ČJ-2021-1500VZ-SVA (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením „**KŘP Zik – ReactEU – Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín**“, se v souladu s čl. 16 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

čl. II.

Cena díla uvedené v čl. 4, bod 4.1 Smlouvy se mění z důvodu víceprací a méněprací popsaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to následovně:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Celková cena díla se mění o 4.269.469,34 Kč bez DPH, tj. 5.166.057,90 Kč vč. DPH.

Celkové vícepráce: 5.126.633,52 Kč bez DPH, tj. 6.203.226,56 Kč vč. DPH.

Celkové méněpráce: 9.396.102,86 Kč bez DPH, tj. 11.369.284,46 Kč vč. DPH.

Cena stavby – stav po dodatku č. 1	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč*
SO 01 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín	95.653.597,75	20.087.255,53	115.740.853,28
SO 02 - Stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor	3.608.055,60	757.691,68	4.365.747,28
Celkem – hodnota smlouvy po dodatku č. 1 včetně víceprací a méněprací	99.261.653,35	20.844.947,20	120.106.600,55

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH):

Devadesátdevětmilionůdvěstěšedesátjednatisícšestsetpadesáttřikorunčeských a třicetpěthaléřů

Cena stavby – stav po dodatku č. 2	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč*
SO 01 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín	90 896 899,00	19 088 348,79	109 985 247,79
SO 02 - Stavební úpravy autodílny a skladovacích prostor	4 095 285,01	860 009,85	4 955 294,86
Celkem – nová hodnota smlouvy po dodatku č. 2 včetně víceprací a méněprací	94 992 184,01	19 948 358,64	114 940 542,65

*uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Slovy (v Kč bez DPH):

Devadesátčtyřimilionůdevětsetdevadesátdvatisícstoosmdesátčtyřikorunčeských a jedenhaléř

čl. III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento Dodatek č. 2 účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je tvořen 3 (slovy: třemi) stranami textu a jednou přílohou o 186 (slovy: stoosmdesátišesti) stranách textu.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

Ve Zlíně

Za objednatele:



Mgr. Ing. Miloš Poloczek
náměstek ředitele krajského ředitelství

Ve Zlíně

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Hlavička
předseda představenstva