

Evid. č.: 43436/23 - MUTN
Č.j.: OSM/23/2717/

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1634/KAZ ze dne 14.7.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace gastro provozu" – 2. kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
[REDACTED]

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: MAJAG s.r.o.
Sídlo: Malinovského náměstí 603/4, Brno-město 602 00, Brno
IČO: 09614702
DIČ: CZ09614702
č. účtu: [REDACTED]
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Doba a místo plnění na změně termínu trvání zakázky.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícěpracích a méněpracích dle cenové nabídky zhotovitele CN-09423, CN-09523, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny v Cenové nabídce, tato je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění - text se mění:

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu smlouvy (14.7.2023)
Předání architektonické studie	nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy
Předání dokumentace pro stavební povolení pro projednání s orgány státní správy – tzv. hrubopis	nejpozději do 29.1.2024
Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu	
Zahájení inženýrské činnosti po zapracování připomínek objednatele	nejpozději do 4 týdnů od předání hrubopisu (předpoklad 11.3.2024)
Předání dokumentace pro stavební povolení po povolení stavebním úřadem – tzv. čistopis	dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu (předpoklad 27.5.2024)
Předání dokumentace pro provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby	do 12 týdnů od vydaného pravomocného stavebního povolení (předpoklad 19.8.2024)
Autorský dozor	předpoklad rok 2024 - 2026

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 1.6.2023, resp. smlouvy o dílo, a nabídky zhotovitele CN-09523:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.960.000 Kč
DPH 21%	411.600 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	2.371.600 Kč
Cena dle nabídky zhotovitele bez DPH	182.000 Kč
DPH 21%	38.220 Kč
Cena dle nabídky zhotovitele vč. DPH	220.220 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2.142.000 Kč
DPH 21%	449.820 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2.591.820 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Nabídka zhotovitele CN-09423, CN-09523

V Brně dne:
Zhotovitel:

V Turnově dne:
Objednatel:

Dodavatel

MAJAG s.r.o.

Malinovského náměstí 603/4

Brno-město, 602 00

Česká republika

IČO 09614702

DIČ CZ09614702

Plátce DPH

Odběratel

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

Turnov, 51101

Česká republika

IČO 00276227

DIČ CZ00276227

Nabídka č. **CN - 09423**

Datum
vystavení

16. 10. 2023

Datum
platnosti

31. 10. 2023

Popis zakázky:

Zpracování projektové dokumentace veřejného prostranství města Turnov. Blíže vymezené pozemky p.č. 610/1, 607/3 a 609 v k.ú. Turnov (771601).

Rozsah prací:

Řešení organizace individuální automobilové dopravy areálu

Zelenomodrá infrastruktura

Řešení předprostoru vstupu do objektu školní jídelny

		Poznámka	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1	Příprava projektu	Fáze č.1	2 500 Kč			
1	Návrh stavby	Fáze č.1	42 000 Kč			
1	Projekt pro povolení stavby	Fáze č.2	75 000 Kč			
1	Projekt pro provádění stavby	Fáze č.3	50 000 Kč			
1	Soupis prací a dodávek	Fáze č.3	7 500 Kč			
1	Doprava a kompletace		0 Kč			

Celkem bez DPH 177 000 Kč

DPH 21% 37 170 Kč

214 170 Kč

Dodavatel

MAJAG s.r.o.

Malinovského náměstí 603/4

Brno-město, 602 00

Česká republika

IČO 09614702

DIČ CZ09614702

Plátce DPH

Odběratel

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

Turnov, 51101

Česká republika

IČO 00276227

DIČ CZ00276227

Nabídka č. **CN - 09523**

Datum
vystavení

16. 10. 2023

Datum
platnosti

31. 10. 2023

Popis zakázky:

Zpracování projektové dokumentace veřejného prostranství města Turnov. Blíže vymezené pozemky p.č. 610/1, 607/3 a 609 v k.ú. Turnov (771601).

Rozsah prací:

Bezbariérové užívání objektu základní školy

	Poznámka	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1	Příprava projektu	Fáze č.1	2 500 Kč		
1	Návrh stavby	Fáze č.1	45 000 Kč		
1	Projekt pro povolení stavby	Fáze č.2	90 000 Kč		
1	Projekt pro provádění stavby	Fáze č.3	65 000 Kč		
1	Soupis prací a dodávek	Fáze č.3	7 500 Kč		
1	Doprava a kompletace		0 Kč		
			Celkem bez DPH		210 000 Kč
			DPH 21%		44 100 Kč
					254 100 Kč