



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Dodatek č. 1**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupena: Ing. Libor Šíma, ředitel odboru dopravy MHMP

Bankovní spojení: 27-5157998/6000

(dále jen „**OBJEDNATEL**“)

a

CAMEA Technology, a.s.

se sídlem: Karásek 2290/1m, 621 00 Brno-Řečkovice

IČO: 06230831

DIČ: CZ06230831

Zastoupena: Ing. Peter Honec, Ph.D., člen představenstva

Bankovní spojení: 115-2552290287/0100

(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně dále jen „**STRANY**“ nebo též jednotlivě jen „**STRANA**“)

MEZI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

PREAMBULE

- A. STRANY spolu uzavřely dne 16. 2. 2023 smlouvu o inovačním partnerství (dále jen „**SMLOUVA**“), kterou se ZHOTOVITEL zavázal provést DÍLO spočívající ve výzkumu, vývoji, dodání a implementaci SYSTÉMU a poskytnutí PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, a to na základě pevně stanovené SMLUVNÍ CENY za DÍLO v souladu se specifikacemi a požadavky uvedenými ve SMLOUVĚ.
- B. SMLOUVA byla uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „*Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází*“, zadávané v řízení o inovačním partnerství podle ust. § 70 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).



- C. S ohledem na objektivní nemožnost dokončení DÍLA v rozsahu, jak je uveden ve SMLOUVĚ, se strany dohodly na úpravě termínů plnění. Přestože OBJEDNATEL dle čl. 9.1 SMLOUVY poskytuje potřebnou součinnost k provedení DÍLA, je k dokončení těchto činností potřeba údajů z Registru silničních vozidel k registračním značkám. Údaje z Registru silničních vozidel k registračním značkám Ministerstvo dopravy, jako dotčený správní orgán, neposkytl v zákonem stanovené lhůtě.
- D. Vzhledem k výše uvedenému není v možnostech OBJEDNATELE zajistit pokračování v provádění DÍLA ve třetí (3.) a čtvrté (4.) FÁZI v termínech, jak jsou tyto uvedeny ve SMLOUVĚ.
- E. STRANY konstatují, že podmínky Dodatku č. 1 jsou v souladu s § 222 ZZVZ, odst. 6 ZZVZ.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava práv a povinností STRAN vyplývajících ze SMLOUVY.
- 1.2. STRANY konstatují, že z důvodů neposkytnutí údajů z Registru silničních vozidel nelze v termínech stanovených SMLOUVOU realizovat a dokončit činnosti definované ve třetí (3.) a čtvrté (4.) FÁZI.
- 1.3. S ohledem na skutečnost, že dokončení shora uvedených činností je založeno na poskytnutí dat a informací od Ministerstva dopravy mimo dispozici STRAN, zároveň tato data a informace nelze v danou chvíli získat tak, aby bylo DÍLO provedeno v původně stanovených termínech a zároveň doposud provedené činnosti dle SMLOUVY naplňují v plném rozsahu účel SMLOUVY, dohodly se STRANY na následujících změnách SMLOUVY.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Čl. 7.2 SMLOUVY se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
ZHOTOVITEL je povinen provést DÍLO v souladu s podmínkami SMLOUVY, dodržet níže uvedené hlavní termíny plnění a odevzdat jej po řádném dokončení OBJEDNATELI v níže uvedených termínech:
- 7.2.1 První (1.) FÁZE bude dokončena do 3 měsíců ode dne účinnosti této SMLOUVY.
- 7.2.2 Druhá (2.) FÁZE bude dokončena do 6 měsíců ode dne účinnosti této SMLOUVY.
- 7.2.3 Třetí (3.) FÁZE bude dokončena do 31.12.2023.
- 7.2.4 Čtvrtá (4.) FÁZE bude dokončena do 30. 9.2024.
- 2.2 Čl. 7.3 SMLOUVY se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
7.3 FÁZE uvedené pod odst. 7.2.1 až 7.2.4 SMLOUVY musí být provedeny nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 7.2.4 SMLOUVY.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení SMLOUVY se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma STRANAMI a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit OBJEDNATEL.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



- 3.3. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Hlavní město Praha

CAMEA Technology, a.s.

Jméno: Ing. Libor Šíma
Funkce: ředitel odboru dopravy MHMP

Jméno: Ing. Petr Honec, Ph.D.
Funkce: člen představenstva