

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. V2023-0530/OSM

Oprava schodů na ul. Dlouhá v Novém Jičíně, Oprava chodníku na ul. Skalky u domu č.p. 8 v Novém Jičíně, Provedení chodníku ze zatravnovacích panelů z plastu na ul. Palackého u Tebenu v Novém Jičíně

Smluvní strany

Objednatel : Město Nový Jičín
IČO: 00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: xxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel: Pustějovský Antonín
IČO: 49571842
DIČ: CZxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Libhošť 473, 742 57
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, vznik oprávnění 1993 – Pustějovský Antonín

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 23.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. V2023-0530/OSM (dále jen „smlouva“), na základě které měl zhotovitel provést pro objednatele realizaci zakázky „Oprava schodů na ul. Dlouhá v Novém Jičíně, Oprava chodníku na ul. Skalky u domu č.p. 8 v Novém Jičíně, Zhotovení chodníku ze zatravnovacích panelů z plastu na ul. Palackého u Tebenu v Novém Jičíně“, a to podle ujednání této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Objednatel se zavázal za zhotovení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Na základě neočekávané nedostupnosti části materiálů a výrobků potřebných pro úplnou realizaci díla na trhu způsobenou všeobecnou hospodářskou krizí a s ohledem na

nevhodné klimatické podmínky, dohodly se smluvní strany na těchto změnách smlouvy o dílo:

- a) Mění se termínu ukončení dle článku III. Čas a místo plnění odst. 3.2 smlouvy tak, že **původní termín dokončení a předání celého díla do 10. 12. 2023 se mění na nový termín, a to do 31. 03. 2024.**

II.

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinností zveřejněním v registru smluv. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá, v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran tento dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku za podmínky, že osobní údaje budou znečitelněny.

V Novém Jičíně dne 18.12.2023

V Libhošti dne 18.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

xxxxxxx
vedoucí Odboru správy majetku

Antonín Pustějovský