

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 70/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem:	Čečova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	jednatel panem Mgr. Petrem Šindelářem
IČO:	25157337
DIČ:	CZ25157337
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zhotovitel:	A.F.C. Controls s.r.o.
Se sídlem:	Novohradská 745/21, 37001 České Budějovice
Zápis v OR:	oddíl C Vložka 10420 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený:	jednatel Františkem Štochlem
IČO:	26032503
DIČ:	CZ26032503
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“).

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Havarijní oprava poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) v objektu kina Kotva, České Budějovice**, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. uzavřely dne 11. 12. 2023 smlouvu o dílo, číslo Smlouvy Objednatele 70/2023, číslo Smlouvy Zhotovitele PZTS18102023 (dále v textu také „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
3. Smluvní strany tímto Dodatkem provádějí v souladu s čl. XVII., odst. 2. Smlouvy o dílo a ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změnu Smlouvy o dílo. Tento Dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu.
4. V rámci realizace Smlouvy o dílo Objednatel identifikoval vhodnost a potřebnost změn, které mají objektivní dopad na obsah Smlouvy o dílo.
5. S ohledem na výše popsané důvody, mají Smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy o dílo. Za tímto účelem uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.
6. Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Jedná se o upřesnění označení Objednatele a upřesnění fakturační adresy i adresy pro doručení faktur.

2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že v Čl. I. Smlouvy o dílo – SMLUVNÍ STRANY se označení Objednatele mění takto:

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732
Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly, že v Čl. VII., odst. 17., písm. a), Smlouvy o dílo – CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE se Fakturační adresa a adresa pro doručení faktury mění takto:

Fakturační adresa Objednatele: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO: 00244732, DIČ: CZ 00244732 (adresa pro doručení faktury: SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice, IČO: 25157337, DIČ: CZ25157337).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne 19. 12. 2023

.....
Objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

.....
Zhotovitel
František Štochl
jednatel i