

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

Tel.: xxx, fax: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

a

PERFECTED s.r.o.

Hybešova 726/42, Brno 602 00

IČO 27683028, DIČ CZ27683028

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 51799 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

zastoupen: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Ing. Petrem Svobodou, jednatelem

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 28. 4. 2017 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Předmět díla

Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (6), který zní:

(6) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 1A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1A.

V.

Cena díla

Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných stavebních prací, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, nepřekročitelnou, která nebude valorizována. Celková cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	393 569,00 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 1A dodatku č. 1	31 543,00 Kč
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	425 112,00 Kč
DPH sazba 21 %	89 273,50 Kč
Cena vč. DPH	514 385,50 Kč

slovy: pětsetčtrnácttisíctřistaosmdesát pět a 0,50 korun českých

XIX.

Závěrečná ujednání

Původní text čl. XIX. se doplňuje o nové odstavce (12) – (14), které zní:

(12) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(13) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(14) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1A – Změnový list s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně dne 12. 6. 2017

V Brně dne 12. 6. 2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel

**PŘÍLOHA ČÍSLO 1A SMLOUVY O DÍLO
ZMĚNOVÝ LIST S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**
