

ke smlouvě o provádění supervize – Průmyslová zóna Lom (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. 4G consite s.r.o.

se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6
IČO: 27624218
DIČ: CZ27624218
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119684
zastoupen: Mgr. Jiřím Pištorou, jednatelem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07723-2021-4502-S-0050/02-UV-012-VU0432 ze dne 13.9.2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „*Smlouva o supervizi č. 07723-2021-4502-S-0050/02-UV-012-VU0432, Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek*“ z 14. 11. 2023, vyhotoveného supervizorem, doručeného ministerstvu dne 14. 11. 2023, který je veden ministerstvem pod PID: MFCDXRSQ a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Odůvodnění ZZS č. 2:

Oznamovaná změna vychází z prodloužení doby plnění zhotovitele stavebních prací, která vyvolává potřebu zvýšeného výkonu kontrolních činností, které s prodloužením doby plnění přímo souvisí.

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje vícepráce na položkách „kontrola realizace“, „kontrola fakturace“, „účast na kvartálních KD“, „doprava“ a „zpráva pro kvartální KD“.

Potřeba méně prací v hodnotě 0,00 Kč bez DPH, potřeba víceprací v hodnotě 33 120,00 Kč bez DPH, cenový nárůst ve výši 17,22 %.

II.

V návaznosti na změnu plnění dle č. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1. Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **282 790,- Kč** (slovy: dvě-stě-osmdesát-dva-tisíc-sedm-set-devadesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

4.2 *„Supervisor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací. Supervisor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.12.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 15.12.2023
Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Pištora
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX