



## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Výkon činnosti koordinátora BOZP pro akci „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000597  
číslo smlouvy poskytovatele: 2249  
číslo veřejné zakázky: 22124




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky  
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214  
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Poskytovatel:

název: REINVEST spol. s r.o.  
sídlo: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457  
zastoupený: Ing. Marek Raška  
ve věcech technických: Ing. Marek Raška  
IČO: 65410840  
DIČ: CZ 65410840  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o poskytování služeb uzavřena mezi smluvními stranami dne 13. 4. 2023. Smlouva o dílo č. 2023000597 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- ceny poskytnutých služeb   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě rozhodnutí objednatele byla veřejná zakázka pod názvem „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika, scénické osvětlení a divadelní technika“, která zahrnovala dodávku audiovizuální techniky, scénického osvětlení a divadelní techniky, rozdělena na dvě samostatné zakázky pod názvem „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika“, na dodávku divadelní techniky a „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika a scénické osvětlení“, na dodávku audiovizuální techniky a scénického osvětlení.

Z tohoto důvodu se zvýšil počet dodavatelů, vůči nimž bude svoji činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonávat a zajišťovat s tím související činnosti dle smlouvy o dílo, které dle původního plnění nebyly v takovém rozsahu zahrnuty a jejichž zadání původnímu dodavateli je nezbytné pro komplexní koordinaci a interoperabilitu. Zadání služeb jinému dodavateli by způsobovalo značné obtíže v koordinaci mezi dodavateli a výrazné navýšení finančních nákladů.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ   
§ 222 odst. 4 ZZVZ   
§ 222 odst. 5 ZZVZ   
§ 222 odst. 6 ZZVZ   
§ 222 odst. 7 ZZVZ   
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. II smlouvy.

Nově výše uvedený článek II smlouvy zní:

## **II. Předmět plnění**

### **Specifikace předmětu plnění:**

*Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vlastní realizace akcí:*

- a. „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“,
- b. „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích – Kuchyňské zařízení (Gastrotechnologie a Technologie Gastronomického chlazení)“,
- c. „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Divadelní technika“,
- d. „Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - AV technika a scénické osvětlení“.

*Stavební dílo, včetně dodávek, je blíže definováno projektovou dokumentací s označením „Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie“, jejímž zhotovitelem jsou Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés SA, Christian Anton Pichler ZT GmbH, Jan Proksa Architekt D.I., včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

*Bližší specifikace předmětu plnění této smlouvy uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena.*

7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

#### **IV. Cena poskytování služeb**

1. *Cena za poskytování služeb – výkon činnosti koordinátora BOZP při předpokládaném počtu min. 8 hodin týdně po celou dobu realizace, tedy po dobu 24 měsíců, tj. za výkon činnosti koordinátora BOZP při předpokládaném počtu 768 hodin výkonu autorského dozoru: **542.400,- Kč bez DPH.***
  2. *Navýšení ceny za poskytování služeb – výkon činnosti koordinátora BOZP při předpokládaném počtu min. 8 hodin týdně pro období předpokládané zbývající doby realizace 18 měsíců., tj. za výkon činnosti koordinátora BOZP při předpokládaném počtu 432 hodin výkonu autorského dozoru: **43.200,- Kč bez DPH.***  
*Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí **750,- Kč bez DPH** za jednu (1) hodinu výkonu činnosti koordinátora BOZP.*
  3. *K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*
  4. *V odměně podle odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady Poskytovatele spojené s jeho činností, tj. vč. nákladů ve smyslu § 2436 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), podle smlouvy a jeho zisk.*
  5. *Smluvní strany si odchylně od § 2436 občanského zákoníku ujednaly, že Poskytovatel není povinen složit na žádost Poskytovateli zálohu k úhradě hotových výdajů spojených s poskytováním služeb koordinátora BOZP.*
  6. *Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.*
8. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

<b>Název</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>499.200,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	43.200,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	43.200,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatku</b>	<b>542.400,00 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 11. 2023 , č. 1545/2023.

V Českých Budějovicích

---

Ing. Petr Maroš  
náměstek primátorky  
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Marek  
Raška

Digitálně podepsal Ing. Marek Raška  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-65410840,  
o=REINVEST spol. s r.o., ou=1, cn=Ing.  
Marek Raška, sn=Raška,  
givenName=Marek,  
serialNumber=P381853  
Datum: 2023.12.13 16:10:04 +01'00'

---

Ing. Marek Raška  
jednatel  
REINVEST spol. s r.o.