

## Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo  
na akci Mateřská škola Zlín p.o., Luční 4588 – oprava elektroinstalace  
ze dne 8.6.2023

---

Smluvní strany:

**Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace** (dále také jen „MŠ“)

Sídlo: **Luční 4588, 760 05 Zlín**

[Redacted]

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikační číslo osoby: 71007351

[Redacted]

[Redacted]

dále jen **Objednatel**

**a**

*AKEL mont s.r.o.*

se sídlem Vavrečkova 7074, Zlín 760 01

Korespondenční adresa: Tečovice 353, 763 02 Tečovice

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

ICO: 01835874

DIČ: CZ01835874

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96904

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 4463493399 / 0800

[Redacted]

dále jen **Zhotovitel**

se dohodly v souladu s článkem VII. odstavcem 2 na uzavření Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění způsobem uvedeným níže.

Předmětem tohoto Dodatku jsou níže uvedené změny smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu (předmětu) díla. Změna rozsahu (předmětu) spočívá v jeho rozšíření.

Smluvní strany se v návaznosti na změnu rozsahu díla dohodly na navýšení smluvní ceny o částku 149.307,22 Kč vč. DPH. Předmětné práce, resp. Změny rozsahu díla jsou blíže specifikovány v Příloze č.1 tohoto Dodatku. S ohledem na to se smluvní strany dohodly tak, že ustanovení článku V. odst.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Cena z kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr a nacenění malířských prací ve výši:*

*1 165 224,28 Kč bez DPH*

*244 697,10 Kč DPH*

*1 409 921,38 Kč vč. DPH“*

S ohledem na změnu rozsahu (předmětu) díla se smluvní strany dohodly že v čl.IV odst.1 se ruší věta:

*„Ukončení provádění díla: do 6 týdnů od zahájení provádění díla, nejpozději však do 23.8.2023“*

A nahrazuje se následujícím zněním:

*„Ukončení provádění díla: nejpozději však do 18.12.2023.“*

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí.  
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 21.11.2023

objednatel  
Mateřská škola Zlín, Luční 4588  
příspěvková organizace



Ve Zlíně dne 21.11.2023

zhotovitel  
AKEL mont s.r.o.

