

# Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednatele: **06EU-005817** (uvádějte při fakturaci)  
ISPROFIN/ISPROFOND:

Uzavřené dne 26.09.2022

Název veřejné zakázky:

## Znalecké posudky 2022 - 2023

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Zastoupené:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno Ing. Vladimír Nováček

Adr:

IČO: 45384339

DIČ:

Kontaktní osoba:

### **I. Předmět Dodatku č. 1**

Změna termínu plnění:

Zdůvodnění: Vzhledem k nedočerpání finančních prostředků se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění.

Termín plnění: do 30.06.2023 nebo do nevyčerpání finančních prostředků

**Nový termín plnění: do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků**

### **II. Závěrečné ustanovení Dodatku č. 1**

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky objednatele

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Datum: 2023.12.19  
10:47:32 +01'00'

Datum: 19.12.2023 11:40:43 +01:00