



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
Sídlo: ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
IČ: 64480046
Zastoupeno: Bc. Olga Lysá, ředitelka
Tel: 
Email: 

(dále též „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Ing. Richard Vala
Sídlo: Jablůnka 96, 756 23 Jablůnka
IČ: 06075088
Tel: 
Email: 

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“).

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem pro vypracování dokumentace pro zateplení objektu Dětského domova pod názvem: „**Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace – zateplení budovy**“.

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku jsou dodatečné služby (dále jen „**vícepráce**“), které vznikly na základě požadavku objednatele. Předmětem těchto víceprací bylo zhotovení ornitologického průzkumu a nové okenní výplně v obvodové zdi objektu v místě schodiště.
2. Na základě výše uvedených víceprací se s dodatkem mění čl. III. Smlouvy o dílo.

Změny dle čl. III. odst. 1 navyšují celkovou cenu díla o 8.000,- Kč (neplátce DPH)

Celková cena díla nově vč. úprav činí 200.000,- Kč (neplátce DPH)

3. Tento dodatek zároveň zohledňuje prodloužení doby pro zhotovení díla na základě prací, které vznikly nad rámec smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a podáno vč. žádosti o společné povolení na příslušný stavební úřad nejpozději do 15. 11. 2023.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Ve Strážnici dne 23. 8. 2023

V Brně dne 23. 8. 2023

Za objednatele:



Bc. Olga Lysá

Za zhotovitele:



Ing. Richard Vala