

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023
Stavba: Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			359 335,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	359 335,62	75 460,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			434 796,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		359 335,62	434 796,10
D1	Dodatek č.1 k SoD	359 335,62	434 796,10
ZL01	Protipožární revizní dvířka a SDK předstěny	121 437,62	146 939,52
ZL02	Protipožární ucpávky, dvířka, dveře, úprava EPS	237 898,00	287 856,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec

Objekt:

D1 - Dodatek č.1 k SoD

Soupis:

ZL01 - Protipožární revizní dvířka a SDK předstěny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 437,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 437,62	21,00%	25 501,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 939,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec
Objekt: D1 - Dodatek č.1 k SoD
Soupis: **ZL01 - Protipožární revizní dvířka a SDK předstěny**

Místo: Datum: 25. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		121 437,62
PSV - Práce a dodávky PSV		
763 - Konstrukce suché výstavby		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		
VRN9 - Ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec
Objekt: D1 - Dodatek č.1 k SoD

Soupis: ZL01 - Protipožární revizní dvířka a SDK předstěny

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 437,62

D		PSV	Práce a dodávky PSV			98 137,62	
D		763	Konstrukce suché výstavby			96 772,62	
1	K	763121423	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	21,00000	24 150,00	
2	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	21,00000	770,70	
3	K	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	34,00000	1 557,20	
4	K	763172438	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	3,00000	5 580,00	
5	M	PMT.DR020500	RD Promat SP EW 30, 500×500 mm	kus	2,00000	13 494,00	
6	M	PMT.DR020503.AT	RD Promat SP EW 30, 475×470 mm, atypický rozměr	kus	1,00000	7 438,00	
7	K	763172439.R	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí ostatních vel. přes 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	2,00000	4 500,00	
8	M	PMT.DR020501.AT	RD Promat SP EW 30, 640×1035 mm, atypický rozměr	kus	1,00000	13 085,00	
9	M	PMT.DR020502.AT	RD Promat SP EW 30, 610×1160 mm, atypický rozměr	kus	1,00000	13 857,00	
10	M	PMT.23025250.R	Přířezy z desky PROMATECT-H tl. 25 mm	kpl	1,00000	7 982,00	
11	M	PMT.61062200	PROMASEAL-A spray stěrka, 310 ml	kus	8,00000	2 816,00	
12	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	952,29900	1 542,72	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			1 365,00	
13	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	21,00000	1 365,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			23 300,00	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			6 500,00	
14	K	080001000	Další náklady na pracovníky - školení na odbornou montáž	kpl	1,00000	6 500,00	
D		VRN9	Ostatní náklady			16 800,00	
15	K	091204000	Zabezpečovací práce- ochrana proti šíření prachu vč. úklidu po dokončení prací	kpl	2,00000	16 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec
Objekt:
D1 - Dodatek č.1 k SoD
Soupis:
ZL02 - Protipožární ucpávky, dvířka, dveře, úprava EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			237 898,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 898,00	21,00%	49 958,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			287 856,58
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec
Objekt: D1 - Dodatek č.1 k SoD
Soupis: **ZL02 - Protipožární ucpávky, dvířka, dveře, úprava EPS**

Místo: Datum: 25. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		237 898,00
PSV - Práce a dodávky PSV		237 898,00
D17 - Izolace chemické		■ ■■■■
D18 - Konstrukce truhlářské		■ ■■■■
741 - Elektroinstalace - silnopr		■ ■■■■
763 - Konstrukce suché výstavby		■ ■■■■
767 - Konstrukce zámečnické		■ ■■■■

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace výtahu v objektu Nemocnice Žatec
Objekt: D1 - Dodatek č.1 k SoD
Soupis: ZL02 - Protipožární ucpávky, dvířka, dveře, úprava EPS

Místo: Datum: 25. 4. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 237 898,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				237 898,00
D		D17	Izolace chemické				85 212,00
1	K	Pol140	Protipožární ucpávky po úpravě PBŘ	kpl	1,00000		85 212,00
D		D18	Konstrukce truhlářské				-41 200,00
2	K	Pol148	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; EI 30; DP3; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3	kus	-2,00000		-41 200,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				24 736,00
3	K	002562	Práce elektro - úprava EPS a kabeláže	kpl	1,00000		24 736,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				7 370,00
4	K	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	kus	2,00000		1 170,00
5	M	RGS.KB510324	RD 500x500 univerzální	kus	2,00000		6 200,00
D		767	Konstrukce zámečnické				161 780,00
6	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	2,00000		3 920,00
7	M	55341100.R	dveře jednokřídle 1286x2033 mm hliníkové protipožární EW 30 D1	kus	2,00000		157 860,00