

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

I.

Smluvní strany

I.1. Objednatel: **STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava
Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D., ředitelem
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554, neplátce DPH

I.2. Zhotovitel: **Ing. Richard Petrlík**

Se sídlem: Malý Beranov 125, 586 03
Zastoupený: Ing. Richardem Petrlíkem
IČO: 49405551
DIČ: CZ7105253826

Tento dodatek se uzavírá v souladu s bodem II.4. a II.5. uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 a týká se víceprací:

Kuchyň virologie - odbroušení staré a nevhodné stěrky od podkladu diamantovou bruskou, prořezání a sešití prasklin v podkladu pomocí sponek a rychle tuhnoucí hmoty, penetraci nesavého podkladu (teraso) speciální penetrací.

Kuchyň laboratoře MB - oprava odpadlé zdi pod oknem, překlenutí starého kanálu pomocí rychle tuhnoucí hmoty a armovacích provazců proti pohybu víka kanálu.

Kancelář oddělení BSE - penetrace nesavého podkladu (dlažba) speciální penetrací.

Vícepráce celkem:

Cena bez DPH:	3 800,00 Kč
DPH (21%)	798,00 Kč
Cena s DPH	4 598,00 Kč

Vícepráce budou vyfakturovány v závěrečné faktuře.

Ostatní body uzavřené smlouvy se nemění.

V Jihlavě dne: 17. 5. 2017

V Malém Beranově dne: 17. 5. 2017

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel

.....
Ing. Richard Petrlík