







# DODATEK Č.1

## ke Smlouvě o dílo

ze dne 2.12.2022

1. Objednatel: Obec Ondratice  
Ondratice 31, Brodek u Prostějova  
IČ: 00288578  
DIČ: CZ00288578  
Starosta: Mgr. Bohuslav Košťanský  
Telefon: 

2. Zhotovitel: Ing.arch. Lukáš Doubrava  
Sídlo:   
Telefon:   
E-mail:   
Bank. spoj.:   
IČ: 696 95 113  
DIČ:   
Autorizace číslo: CKA 03 842

uzavírají dnešního dne tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2022 (dále jen „**Smlouva**“):

- 1) V Předmětu díla uvedeném v čl.II Smlouvy se mění název projektové dokumentace na „**Technická a dopravní infrastruktura pro 21 RD v obci Ondratice, trat' Záhumenice**“.
- 2) Ruší se původní znění čl.III Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:
- 3)

### Čl. III.

#### Termíny plnění

Termín zpracování projektové dokumentace je **30. 3. 2024** včetně obstarání stanovisek a smluv se správci sítí. Následně, nejpozději do 14 dnů, bude požádáno o povolení stavby.

- 4) Všechny ostatní články Smlouvy zůstávají neměnné, tímto Dodatkem nedotčeny
- 5) Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Ondratice číslo 16/7/2023 dne 8.12.2023.
- 6) Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních po jednom pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 7) Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek, který je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, si před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Ondratících .....

18.12.2023

Zh.



Ing.arch. Lukáš Doubrava  
projektant

V Ondratících .....

15.12.2023

Objednatel



Mgr. Bohuslav Košťanský  
starosta