



**Středočeský kraj**

Ev. č. smlouvy zhotovitele: 149 200/2023

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

IČO 27256537, DIČ CZ27256537,

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 10020

jako **objednatel**

a

**Společnost „ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“**

jako **zhotovitel**

sídlo Společnosti a současně adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Správce Společnosti:

**Energie – stavební a báňská a.s.**

IČO 45146802, DIČ CZ45146802

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1399

Společník 2 Společnosti:

**EUROGAS a.s.**

IČO 61859974, DIČ CZ61859974

se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2593

uzavírají v souladu s ust. článku 20.13 Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.12.2023, dodatek č. 2 takto:

## PREAMBULE

Důvodem k uzavření dodatku č. 2 je změna v rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a tyto práce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla. Změna ceny díla je popsána ve změnových listech č. ZL003 až ZL004, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

### I.

1) Článek 2. **Dílo** –

*Bod 2.2 – na konec textu bodu se připojuje písmeno j) takto:*

- „ j) součástí předmětu díla jsou také práce a dodávky spojené se změnami v předmětu díla zhotovitele, na kterých se objednatel se zhotovitelem v průběhu realizace prací dohodl, a jejichž rozsah je uveden v příloze k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. “

2) Článek 5. **Cena díla** –

*Bod 5.1 – text bodu se upravuje takto:*

“

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Cena díla dle dodatku č. 2

ZL003 – vícepráce na objektu SO 02 Stoka B .....2 582 851,12 Kč

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.12.2023, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Nebude-li tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy ZL003 a ZL004

V Kladně dne .....

V Kladně dne .....

za objednatele

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted] Datum: 2023.12.18  
[Redacted]

[Redacted] Datum: 2023.12.18  
[Redacted]

Ing. Jaromír Bureš

Markéta Fröhlichová

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje

V Praze

za zhotovitele

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted] Datum: 2023.12.13  
[Redacted]

[Redacted] Datum: 2023.12.13  
[Redacted]

Ing. Jaromír Raclavský

Ing. Milan Schagerer

ředitel společnosti

výrobně technický ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.

Energie – stavební a báňská a.s.

Správce Společnosti

Správce Společnosti

„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

„ESB/EUROGAS – Nemocnice Kladno“

na základě plné moci

na základě plné moci