

DODATEK ČÍSLO 1

Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient - Aplikační server- SQL server (dále jen DC2) a jeho servisu číslo smlouvy poskytovatele: 19/2023 číslo zákazníka: 404

(dále jen „smlouva“) mezi

DATACENTRUM systems & consulting, a. s.

Se sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 - Kamýk,
Zastoupená [redacted] předsedou představenstva společnosti,
IČ: 25631721 DIČ: CZ25631721
Bank. spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

(dále jen „poskytovatel“)

- na straně jedné -

a

Město Poděbrady

Se sídlem Jiřího náměstí 20/1
Zastoupená [redacted] starostou
IČ: 00239640 DIČ: CZ00239640
Bank. spojení: [redacted] číslo účtu [redacted]

(dále jen „zákazník“)

- na straně druhé -

(společně pak „smluvní strany“)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění příloha č.2. smlouvy – harmonogram takto:

HARMONOGRAM IMPLEMENTACE SW DC2 - Město Poděbrady

Č.	Činnost	Od	Do	Odpovídá	Poznámka
1.	Příprava				
	Implementační schůzka	19.10.2023	19.10.2023	Datacentrum	
	příprava virtuálního serveru s MS SQL databází příprava virtuálního serveru pro instalaci aplikačního serveru DC2 může být na jednom serveru		15.11.2023	Město Poděbrady	
	zajištění vzdáleného přístupu k MSSQL a serveru pro aplikační server DC2 pro pracovníky Datacentra (standardně lze přes VPN a RDP)		15.11.2023	Město Poděbrady	
	zajištění vzdáleného přístupu k datům DC1, ve stavu pro převod do DC2		15.11.2023	Město Poděbrady	
	předání dat pro založení organizační struktury		15.11.2023	Město Poděbrady	
	převod mzdových dat z DC1 do DC2 před uzávěrkou 11/2023 (po spočtení výplat za 10/2023) převod personálních dat založení organizační struktury	15.11.2023	21.11.2023	Datacentrum	
	přenos databáze s převedenými daty na server Města Poděbrady, instalace aplikačního serveru	21.11.2023	23.11.2023	Datacentrum	
	instalace klientů na stanice uživatelů DC2	23.11.2023	24.11.2023	Město Poděbrady	

2.	Testování převedených dat				
	kontrola převedených dat	24.11.2023	29.11.2023	Město Poděbrady	
	výpočet dobírek za 11/2023	24.11.2023	29.11.2023	Město Poděbrady	
	porovnání výplat za 11/2023 v DC1 a DC2	24.11.2023	29.11.2023	Datacentrum	
	vyhodnocení přepočtu mezd za 11/2023 - rozdíly a řešení k zajištění shod mezi DC1 a DC2 kontrola převedených personálních dat (lékařské prohlídky, školení), případné doplnění převodů	24.11.2023	29.11.2023	Město Poděbrady	
	opravy převodů dat podle připomínek Města Poděbrady	24.11.2023	29.11.2023	Datacentrum	
	změny údajů v SW DC2 pro 12/2023 budou již prováděny v DC2 personální evidence již budou zadávány v DC2 (souběžně v DC1 i v DC2)	24.11.2023	---	Město Poděbrady	
3.	Školení				
	školení uživatelů na mzdovou agendu s ohledem na verzi PLUS	od 19.12.2023	max. do 22.12.2023	Datacentrum	
	školení uživatelů na personální agendu	od 19.12.2023	max. do 22.12.2023	Datacentrum	
	školení uživatelů na generátor sestav a hromadnou korespondenci	od 18.12.2023	max. do 29.03.2024	Datacentrum	
	školení uživatelů na Plán vzdělávání úředníků a propojení na evidenci školení, příslušné výstupy	od 18.12.2023	max. do 29.03.2024	Datacentrum	
4.	Akceptace				
	převod dat z DC1 do DC2 před uzávěrkou 12/2023 (po spočtení výplat za 12/2023) budou převáděny jen zadané mzdové složky, stále složky změny v kartě pracovních vztahů již nebudou z DC1 převáděny	16.01.2024	18.01.2024	Datacentrum	
	výpočet dobírek za 12/2023	19.01.2023	19.01.2023	Město Poděbrady	
	porovnání výplat za 12/2023 v DC1 a DC2	16.01.2024	25.01.2024	Datacentrum	
	vyhodnocení přepočtu mezd za 12/2023 - rozdíly a řešení k zajištění shod mezi DC1 a DC2	16.01.2024	25.01.2024	Město Poděbrady	
	akceptace implementace DC2	25.01.2024		Město Poděbrady	

Ostatní ujednání bodu č.6. přílohy č. 2. smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží jeden originál tohoto dodatku. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Dne:

Dne:

