

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 125-4/90/2023

ze dne 31.5.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

Zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou
organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel:

Zhotovitel: inkasta s.r.o.

IČ: 25235745
DIČ: CZ25235745
bankovní spojení:
č. účtu:

adresa datové schránky:

I. **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění rozsah prací vymezený zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Červený Hrádek kaple sv. Šimona a Judy, stavební úpravy“, vyhlášené pod číslem 125-4/90/2023 jako zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s ním související cenové ujednání smlouvy o dílo.

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v přílohách tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku **IV. smlouvy** “Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	966.053,- Kč
DPH sazba 21%:	202.871,- Kč
Celková cena včetně DPH:	1.168.924,- Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“:

Cena bez DPH:	82.464,- Kč (tj. 883.589,- Kč)
DPH sazba 21%:	17.317,- Kč (tj. 185.554,- Kč)
Celková cena včetně DPH:	99.781,- Kč (tj. 1.069.143,- Kč)

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“:

Cena bez DPH:	113.614,- Kč (tj. 997.203,- Kč)
DPH sazba 21%:	23.858,94 Kč (tj. 209.413,- Kč)
Celková cena včetně DPH:	137.423,- Kč (tj. 1.206.616,- Kč)

Konečná cena předmětu díla činí 997.203,- Kč bez DPH.
(slovy: devětsetdevadesátsedmtisícdevětstětři korun českých)

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení dodatku, objednatel dvě vyhotovení dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 125-4/90/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

SPRÁVY VEŘEJNÉHO statku
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace