

**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-2496840247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „**KSÚS**“ nebo také „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 66/ODO/2023

a

**„Společnost Rámcové dohody stavebních prací“**

**Společník 1 (správce)**

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č. účtu 0141360165/0100

zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady, na základě plné moci

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED] s autorizací v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT 0301113

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] s autorizací v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT 0301286

a

## Společník 2

### BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČ: 45357269, DIČ: CZ45357269

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217

Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 1518318501/2700

Zastoupený Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: J. [REDACTED] s autorizací v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT 0201836

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 66/ODO/2023, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku soutěženou v Minitendru „II/222 Hubertus – Sedlečko“ je změna termínu díla.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č.1 dochází ke změně čl. 4. Termíny provedení díla, odst. 4.7.3. této smlouvy.

### Dodatkem č. 1 se mění:

#### čl. 4 TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1. této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě **do 40 dnů** ode dne předání a převzetí staveniště;

na

#### čl. 4 TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1. této Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě **do 30.4.2024**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 66/ODO/2023, zůstávají beze změny.**

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednavatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Sokolově dne *dle elektronického podpisu*

V Karlových Varech dne *dle elektronického podpisu*

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

**Ing. Jiří Šlachta,**  
ředitel

.....  
**„Společnost Rámcové dohody stavebních prací“**

**Ing. Zdeněk Novák**  
**EUROVIA CS, a.s.**  
Společník 1 (správce)  
člen správní rady  
na základě plné moci

.....  
**Ing. Zdeněk Pilík**  
**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Společník 2  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Ladislav Provod**  
**BERGER BOHEMIA a.s.**  
Společník 2  
člen představenstva