


**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2023/414 Most LC Gabrielka – PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****Arch 5d s.r.o.**

Kochova 6016, 430 01 Chomutov

IČO: 05825466

DIČ: CZ05825466

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086

zastoupená: Ing. arch. Kamil Bílý

ve věcech technických jedná: tel.: 

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

2701172971/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2023/414 Most LC Gabrielka – PD (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/414 na akci Most LC Gabrielka – PD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k časové náročnosti při komunikaci s úřady a nedodání potřebných stanovisek v zákonné lhůtě se prodloužilo zahájení inženýrských činností a následné získání stavebního povolení

**II.****Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 29.2.2024.*“

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.


V Teplicích, dne:.....

Za objednatele:

V ....., dne:.....

Za zhotovitele:

.....

  
OR severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. arch. Kamil Bílý**

jednatel

Arch 5d s.r.o.