

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL014 - Ruzyně - Změna nášlapné vrstvy podlahy, kování dveří, materiálu madla schodiště a dodatečné práce

Objekt: **Změna kování dveří**

Místo: Datum: 30. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -64 500,00

D		766	Konstrukce truhlářské					-64 500,00
26	K	76699203Rpolx	Záměna vícebodového kování vnitřních dveří za standardní zámek	kus	43,000	-1 500,00	-64 500,00	
PP			T103 D+M Atyp vnitřní dveře 110/90cm, 1křídlo plné vč. ocel. zárubně a kování, HPL laminát					