

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL014 - Ruzyně - Změna nášlapné vrstvy podlahy, kování dveří, materiálu madla schodiště a dodatečné práce

Objekt: **Změna materiálu madla schodiště**

Místo: Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		766	Konstrukce truhlářské					0,00
1	K	76699112Rpol	T209 D+M Dubové madlo na stá.zábradlí schodiště 50/50mm, dl.6m	kus	-1,000	32 889,74	-32 889,74	
PP		T209 D+M Dubové madlo na stá.zábradlí schodiště 50/50mm, dl.6m						
3	K	76699112Rpola	T209 D+M Nerezové madlo na stá.zábradlí schodiště 50/50mm, dl.6m	kus	1,000	32 889,74	32 889,74	
PP		T209 D+M Dubové madlo na stá.zábradlí schodiště 50/50mm, dl.6m						
2	K	76699113Rpol	T210 D+M Dubové madlo na stěnu stáv.schodiště 50/50mm, dl.6m	kus	-1,000	32 890,19	-32 890,19	
PP		T210 D+M Dubové madlo na stěnu stáv.schodiště 50/50mm, dl.6m						
4	K	76699113Rpola	T210 D+M Nerezové madlo na stěnu stáv.schodiště 50/50mm, dl.6m	kus	1,000	32 890,19	32 890,19	
PP		T210 D+M Dubové madlo na stěnu stáv.schodiště 50/50mm, dl.6m						