









DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-199695-7/ČJ-2023-0400EU-EOCV ze dne 15. 11. 2023
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo: 75151537
Daňové identifikační číslo: CZ75151537
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky: 1546881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:  vedoucí ekonomického oddělení
Chomutov
Ve věcech technických oprávněn jednat:  vedoucí ekonomického oddělení
Chomutov
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka:
dále jen „objednatel“

a

Název: KAPP BAU s.r.o.
Sídlo: K. H. Borovského 1174/4a; 434 01 Most
Identifikační číslo: 17379440
Daňové identifikační číslo: CZ17379440
Banka: Komerční banka
Číslo účtu / kód banky: 123-8547830207/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:  stavbyvedoucí
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:
dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. listopadu 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-199695-7/ČJ-2023-0400EU-EOCV (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo, kde předmětem plnění je oprava sociálních zařízení v místnostech č. 212, 214, 227 v 2. NP objektu objednatele – OOP Kadaň na adrese Klášterecká 1483, 432 01 Kadaň (dále jen „objekt objednatele“), a to dle cenové nabídky, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“) a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.
2. V rámci provádění prací na díle bylo zjištěno, že povaha místa plnění, konkrétně pak místnosti č. 212 a 214 v objektu objednatele neumožňuje provedení prací v rozsahu a termínech dle smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k upuštění od realizace části plnění dle smlouvy spočívající v opravě sociálních zařízení v místnosti č. 214 v objektu objednatele a dále ke změně rozsahu dodávek a prací na díle v místnosti č. 212 v objektu objednatele.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu plnění smlouvy dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku dohodly na změně čl. I. odst. 2 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Specifikace díla: Předmětem plnění je **oprava sociálních zařízení** v místnostech č. 212 a č. 227 v 2. NP objektu objednatele – OOP Kadaň na adrese Klášterecká 1483, 432 01 Kadaň, a to dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.“

2. Smluvní strany se v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v čl. I. odst. 2 a 3 tohoto dodatku dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součástí cenové nabídky, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Úplnost rozpočtu byla zhotovitelem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zaručena. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH:	<u>77.088,38 Kč</u>
DPH:	<u>16.188,56 Kč</u>
Celková cena díla vč. DPH:	<u>93.276,94 Kč</u>

3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy.
4. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též jeho příloha č. 1 – cenová nabídka.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - cenová nabídka

V Mostě dne 14.12.2023



jednatel společnosti KAPP BAU s.r.o.

V Chomutově dne 14.12.2023



vedoucí EO CV KŘPU