



e-mail:

tel:

## Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Zakázce 01KV-002833 „**Revize TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací**“, kterým se Zakázka mění níže uvedeným způsobem.

### Termíny plnění:

- Návrh textu předpisu TP 72 bude dodán do 31. 12. 2024.
- Finální znění předpisu po projednání v TRR TP 72 bude dodáno do 30. 6. 2025.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Objednatele:

████████████████████

Ředitel Úseku kontroly kvality staveb

Podpis oprávněné osoby

Za Poskytovatele:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

Podpis oprávněné osoby

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

████████████████████"  
████████████████████