

# Změnový list

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace:</b>		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Bourání průvlastku mezi místnostmi 312 a 314		
<b>Popis změny, technického řešení</b>		
<p>Při bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající zděná konstrukce mezi místnostmi č.312 a č.314 není v plánované tloušťce 150 mm, ale v tloušťce 300 mm. Zdivo je neplánovaně vynášeno ŽB průvlastkem o rozměrech 0,3 x 0,8 a délky 7,97 metrů. Projektant tento stav nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byl navržen postup demolice a úpravy, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>předmět obchodního tajemství zhotovitele</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		
<b>DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	