

Změnový list

Změnový list číslo	3
Identifikace:	
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava
ID číslo EDS:	133D21N002505
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.
Projektant:	MARPO, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Náhrada projektovaných jednotek za jednotky splňující EkoDesign, doplnění chlazení dle požadavku uživatele	
Popis změny, technického řešení	
<p>Dle nařízení Evropské komise 1253/2014 ze dne 7.7.2014 je nutno od 1.1.2016 při realizaci VZT a klimatizačních zařízení plnit normu EkoDesign 2016. Projektčně navržené zařízení č.1 a 2 tuto normu neplní. Jmenované zařízení již nelze výrobcem dodat. Byla navržena nová zařízení č. 1 a 2 s nutným příslušenstvím, tak aby výše jmenované splňovalo normu EkoDesign. Chlazení místnosti č.427 (430) – serverovna - v samostatné místnosti, která bude oddělena je potřeba z důvodu zahřívání slaboproudých zařízení doplnit chladicí jednotku. Chlazení místnosti č.213 - bude využívána jako počítačová učebna, kde umístěná PC budou zdrojem tepla a proto je nutno místnost vybavit chlazením, které je nezbytné pro uživatele. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Změna pozitivně ovlivní kvalitu budoucího díla
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	předmět obchodního tajemství zhotovitele
Odpočty z ceny díla bez DPH:	předmět obchodního tajemství zhotovitele
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	
DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	
Za zhotovitele:	Za TDI:
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek
Datum:	Datum: