

Změnový list

| | |
|---|--|
| Změnový list číslo | 7 |
| Identifikace: | |
| Název akce: | OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava |
| ID číslo EDS: | 133D21N002505 |
| Objednatel: | Ostravská univerzita |
| Zhotovitel: | HOCHTIEF CZ a.s. |
| Projektant: | MARPO, s.r.o. |
| Předmět změnového listu | |
| Doplnění silnoproudých rozvodů pro počítačovou učebnu. | |
| Popis změny, technického řešení | |
| Doplnění slaboproudých prvků koresponduje s potřebami uživatele objektu na komfort užívání a posunem technologií od data projekčního řešení. Doplnění koncových prvků a kabeláže pro místnost č.213 – počítačová učebna. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu. | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla : | |
| Vliv na termín: | Změna neovlivní konečný termín realizace díla. |
| Vliv na kvalitu díla: | Změna pozitivně ovlivní kvalitu budoucího díla |
| Vliv na cenu: | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | předmět obchodního tajemství zhotovitele |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | |
| DPH: | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: | |
| Za zhotovitele: | Za TDI: |
| | |
| Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s. | ing. Petr Borýsek |
| Datum: | Datum: |