



**Slezské  
zemské  
muzeum**


## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

**SZM – modrý pavilon – stavební úpravy**

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I.

#### Smluvní strany

<b>Název:</b>	<b>Slezské zemské muzeum</b>
Sídlo:	Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava
IČ:	00100595
DIČ:	CZ00100595 - Není plátce DPH, pouze subjekt identifikovaný k dani
Zastoupen ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	
dále jen „objednatel“	

	a
<b>Název:</b>	<b>Richalex group s.r.o.</b>
Sídlo:	Provozní 3236, Martinov, 72300
IČ:	109 39 792
DIČ:	CZ 109 39 792
Bankovní spojení:	FIO banka
Číslo účtu:	
Zastoupen ve věcech smluvních:	
ve věcech technických:	
dále jen „zhotovitel“	

## **Článek II.** **Předmět plnění**

Mění se rozsah díla:

2.3. Dílem se rozumí práce v souladu se zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

- provedení povlakové střešní krytiny, včetně oplechování
- výměna příček, SDK podhled / NEBUDE PROVÁDĚNO
- vybourání a výměna oken a dveří / PROVEDENA ÚPRAVA ROZMĚRU OKEN
  - o hygienické zařízení, související ZTI a elektroinstalace / NEBUDE PROVÁDĚNO HYG. ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ZTI
- podlahy, omítky, malby
- odvoz a likvidace odpadu, běžný úklid

Rozsah ÚPRAVY ceny díla je specifikován v příloženém oceněném položkovém rozpočtu/výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy

## **Článek III** **Cena za dílo**

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované změnou v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena bez DPH	2.544.881,40
DPH 21%	534.425,09
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3.079.306,49</b>

## **Článek IV** **Termíny plnění**

4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do **30.04. 2024**. Důvodem pro posunutí termínu jsou špatné klimatické podmínky, kdy není možno z technologického hlediska provádět stavební práce mokrých procesů a práce na ně navazující.

## **Článek X** **Závěrečná ujednání**

10.1 Tento dodatek může být měněn a doplňován jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně dalšími číslovanými dodatky.

10.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

10.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv

10.4 Tento dodatek je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


10.5 V ostatním co není ujednáno tímto dodatkem, zůstává v platnosti znění smlouvy o dílo.

10.6. Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy:

V Opavě dne: 20. 12. 2023



V Martinově dne: 18. 12. 2023



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Změnový list

č.j.: SZM/002003/2023/OPI  
JID: SZMOSS00285551

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy - Modrý pavilon	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Slezské zemské muzeum Opava		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 2 544 881,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 544 881,40</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>2 544 881,40</td> <td colspan="2">534 425,09</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 079 306,49</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>2 544 881,40</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0				základní	21,0	2 544 881,40	534 425,09		<b>Cena s DPH</b>				<b>3 079 306,49</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel					Klouzavá doložka					Zvýhodnění				
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>2 544 881,40</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0																																													
základní	21,0	2 544 881,40	534 425,09																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>3 079 306,49</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel																																														
Klouzavá doložka																																														
Zvýhodnění																																														

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis		Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	--	-------------	-----------------	------------



**Celkem**

**2 544 881,40**

**14,080**

**26,320**

m

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 801 957,50**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 1 687,68**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy - Modrý pavilon

**Objekt:**

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon

Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--	--

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Stavební úpravy - Modrý pavilon  
Objekt:

Objednatel: Slezské zemské muzeum Opava  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------





# ZMĚNOVÝ LIST

SZM - STAVEBNÍ ÚPRAVY - MODRÝ PAVILON

reg.č.stavby: SZM/001443/2023/OPI  
smlouva: ze dne 10.10.2023  
objednatel: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava  
zhotovitel: RICHALEX GROUP s.r.o.; provozní 3236, martinov, 72300

číslo ZL:

1



**Vyjádření přejematele**

Objednatel a zhotovitel provedli kontrolu přikládaného rozpočtu zhotovitele bez připomínek. Předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích/méněpracích.

**Vyjádření TDS**

**Vyjádření investora**

**Další vyjádření**