

Změnový list

Změnový list číslo		11
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Úpravy v místnosti č.427		
Popis změny, technického řešení		
<p>V místnosti č.427 – zvuková režie - musí být provedeny stavební úpravy formou rozdělení místnosti SDK příčkou zejména z provozních důvodů, neboť není možno v jedné místnosti provozovat server slaboproudu a zvukovou režii pro aulu. Místnost bude rozdělena příčkou a tímto vznikne nová místnost č.430 – serverovna. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Změna pozitivně ovlivní kvalitu budoucího díla	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		předmět obchodního tajemství zhotovitele
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	