

Smlouva o dílo

č. 1364/2023

„ZuŠ Vila Karola, Husova čp. 40-41, Mělník - odvlhčení budovy“

Dodatek č. 1 – změna termínu

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, [REDACTED]

dále jen „objednatel“

- 1.2. **Stavební firma Šikner spol. s r.o., Lhotecká 3999, 27601 Mělník**,
IČO: 28466772, DIČ: CZ28466772
bankovní spojení KB, číslo účtu 43-3546810287/0100,
zastoupen Jiřím Šiknerem - jednatelem
společnost zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 143628,
email: [REDACTED] ID datové schránky: 54d4efy
Kontaktní osoba: Jiří Šikner [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 26.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 1364/2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**ZuŠ Vila Karola, Husova čp. 40-41, Mělník - odvlhčení budovy**“.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
Čas a místo plnění
Původní dokončení dle smlouvy: do 30.11.2023
Nový termín dokončení kompletního díla bude provedeno **do konce 31.05.2024.**
4. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.09.2023 beze změn.
- 4.1. Tento dodatek č.1 tvoří se smlouvou nedílný celek.


- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Schvalovací doložka:
Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 889/2023/R ze dne 11.12.2023.
6. **Přílohy**

V Mělníku dne:

19.12.2023

15.12.2023

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
starosta města Mělník



Jiří Šikner
jednatel





Stavební firma Šikner spol. s r.o.

Lhotecká 3999

276 01 Mělník – Blata

Tel. 775 534 449

E-mail: jan.polivka@sikner.cz

IČ: 28466772 DIČ: CZ28466772

Peněžní ústav: KB, č. účtu: 43-3546810287/0100

Město Mělník

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

náměstí Míru 1

276 01 Mělník

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace

Vážený pane Starosto,

Žádám Vás tímto o posunutí termínu realizace akce „Zuš, Vila Karola, Husova čp. 40-41,

Mělník – odvlhčení budovy“ na jaro 2024.


Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 1364/23 podepsané 26.9.2023 na výše uvedenou akci je termín dokončení do 30.11.2023. Staveniště bylo předáno 31.10.2023.

V následujících dnech jsme za dohledu památkářů provedli dvě sondy, abychom upřesnili postup prací a zajistili potřebný materiál. Před zahájením prací, se ale zhoršily povětrnostní podmínky. Práce sice můžeme zahájit, ale bohužel bychom nemohli dokončit to podstatné tj. izolaci spodní stavby. Myslíme si, že není vhodné, abychom měli otevřený výkop podél stavby delší dobu a čekali na lepší počasí a konstrukci zatěžovali další vlhkostí ze srážek. Z toho důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby na jaro 2024.

Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti a upravení smlouvy o dílo dodatkem č.1 – změna termínu dokončení.

S pozdravem.

Jiří Šikner



SOUHLASÍM.

30.11.2023

