



DODATEK č. 2

PPR-28631-37/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.12.2022

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky


adresa pro doručování a příjem faktur: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: Vaňovská 528, 589 01 Třešť
kontaktní sdresa: Vaňovská 528, 589 01 Třešť
zastoupen: 
ISDS: vutmvj6
IČO: 46978194
DIČ: CZ46978194
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 232989110/0300
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7883

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, areál Pouště“ evidované pod č. j.: PPR-28631-28/ČJ-2022-990656 dne 23. 12. 2022 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 9, 14, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 31 a 33 - 36 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 717 575,01 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 4 176 516,35 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 3 458 941,34 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 37 a 38 které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 4 187 114,38 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: 6 744 604,56 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 2 557 490,18 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 6 016 431,52 Kč bez DPH, tj. 7 279 882,14 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **180 210 445,61 Kč bez DPH** (slovy: sto osmdesát milionů dvě stě deset tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých a šedesát jedna haléřů), tj. **218 054 639,19 Kč včetně DPH** (slovy: dvě stě osmnáct milionů padesát čtyři tisíc šest set třicet devět korun českých a devatenáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách změnových*



listů.“

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 7 - 38

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

