

Dodatek č.2

č. j. objednatele: 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011)

č. j. zhotovitele: Z231-0440

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí**

Zastoupený:



Sídlo: Loretánské nám. 5/101
118 00 Praha 1

IČO: 45769851

DIČ: CZ45769851

Bankovní spojení:



za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:



2. Zhotovitel: **CATEGORY a.s.**

Zastoupený:



Sídlo: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno

IČO: 25571192

DIČ: CZ25571192

Bankovní spojení:



za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo na zakázku:
**„Technické zabezpečení a rozvody strukturované kabeláže
ve 4.NP v objektu MZV ČR – Toskánský palác“**



II. Podklady pro uzavření dodatku

1. Tento dodatek č. 2 (dále též „tento dodatek“) se týká instalace systému strukturované kabeláže technického zabezpečení v objektu MZV ČR – Toskánský palác.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě doplňujících požadavků zjištěných na místě a při přípravě realizace díla dle předmětné smlouvy o dílo (dále též „SoD“). V souladu s čl. III. odst. 4. SoD („Změny rozsahu předmětu díla“) jsou doplňující požadavky a odůvodnění jejich potřeby, včetně související změny díla vyjádřeny v dokumentu „Protokol o změně díla – Změnový list č. 2“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Tento dodatek mění a doplňuje smlouvu o dílo v následujících ustanoveních a přílohách.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upřesňuje doba plnění díla uvedená ve čl. IV. smlouvy o dílo na technické zabezpečení a rozvody strukturované kabeláže ve 4. NP v objektu MZV ČR – Toskánský palác.
2. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu ukončení realizace slaboproudých rozvodů specifikovaných dle SoD č. 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011) z důvodu zpoždění a posunutí termínu dokončení stavební části;

Místo plnění dodatku:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, 118 00, Praha 1, Česká republika

IV. Doba plnění

1. Tímto dodatkem se doba plnění mění na 27.3.2024.

V. Cena díla

1. Cena díla dle Dodatku č. 1:

Původní cena díla:

Cena za materiál a provedení prací bez DPH:	1 920 811,00 Kč
DPH za materiál a provedení prací:	403 370,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH je:	2 324 181,31 Kč

Změna ceny podle POZD č. 1:

Cena za materiál a provedení prací bez DPH:	494 306,00 Kč
DPH za materiál a provedení prací:	103 804,26 Kč
Celková cena díla včetně DPH je:	598 110,26 Kč



Cena díla dle Dodatku č.1:

Cena za materiál a provedení prací bez DPH:	2 415 117,00 Kč
DPH za materiál a provedení prací:	507 174,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH je:	2 922 291,57 Kč


2. Vzhledem k povaze a místě zakázky bude cena účtována včetně DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Podrobný rozpis (rozpočet) ceny je uveden v nabídce zhotovitele - viz příloha č.1. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě.
3. Mimořádné rozpočtové náklady nebudou vzhledem k povaze a místě zakázky účtovány.
4. Cena za realizaci objednatelům písemně požadovaných změn není zahrnuta v ceně díla dle článku V.1. smlouvy.

VI. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí dodatku je rozpočet prací a dodávek nad rámec smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí SoD č.j. 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011). Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a jeho platnost končí za 24 měsíců ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně a souhlasí s jeho zněním, dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, pak v ostatních případech platí v plném rozsahu ustanovení SoD č. 111564/2023-MZV/BEZO (SM1723-011) ze dne: 29.8.2023.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a dodavatel dva výtisky.

V Praze dne **18 -12- 2023**

Za objednatele:



V Brně dne **15 -12- 2023**

Za zhotovitele:

