



MBNPP001TRMZ

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OBH/SML0329/2023/1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

Vodovodní přípojka pro dům Hornická čp. 643, Bystřice n. P

Smluvní strany

1.01

město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel

1.2

Firma zhotovitele : TS města a.s.

Sídlo : K Ochozi 666
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996
Zastoupený : Ing. Romanem Kekrtem-předsedou představenstva
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 5333440277/0100
IČ : 25303660
DIČ : CZ25303660
Tel. : 566552595
Fax : 566551500
E-mail : info@ts-bystrice.cz
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	1 060 937, 00,-Kč
Výše DPH	159 141, 00,-Kč
Cena včetně DPH	1 220 078, 00,-Kč

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dnem podpisem smlouvy a budou ukončeny nejpozději k 31. srpnu 2023 K předání a převzetí díla dojde na základě písemného předávacího protokolu. Pokud budou v době předání na díle viditelné či jinak zjištěné závady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady na odstranění závady nese Zhotovitel, bez odstranění vad není dílo považováno za řádně provedené.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Původní cena včetně DPH	1 220 078, 00,-Kč
Cena víceprací včetně DPH	112 013, 00,-Kč
Nová cena včetně DPH	1 332 091, 00,-Kč

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dnem podpisem smlouvy a budou ukončeny nejpozději k 30. listopadu 2023. K předání a převzetí díla dojde na základě písemného předávacího protokolu. Pokud budou v době předání na díle viditelné či jinak zjištěné závady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady na odstranění závady nese Zhotovitel, bez odstranění vad není dílo považováno za řádně provedené.

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0433/2022 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Bystřice nad Pernštejnem

Datum jednání a číslo usnesení: 28. 11. 2023 RM-23-17-09

V Bystřici n. P. 29. 11. 2023



**MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM**
-1-

Mgr. Martin Horák – starosta

V Bystřici n. P. 29. 11. 2023

T S města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 551 500

Ing. Roman Kekrt – předseda představenstva