



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělnické Vtelnlo – intenzifikace ČOV“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-520/21-D7
Číslo zakázky: 30300219
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021095/20/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,
vločka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

1 [signature]

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 13/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	75 733 178,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	10 999 002,31 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	1 424 968,23 Kč
Změna ceny dodatkem č. 4	5 203 814,98 Kč
Změna ceny dodatkem č. 5	2 268 017,45 Kč
Změna ceny dodatkem č. 6	217 020,62 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 7</u>	<u>269 277,08 Kč</u>
Celková cena bez DPH	96 115 278,67 Kč
DPH 21 %	20 184 208,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	116 299 487,19 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelo – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelo – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-520/21 (**Mělnické Vtelo – intenzifikace ČOV**), uzavřené dne 7.6.2021.

3.4 Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **29. 11. 2023**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.


Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

V Hranicích dne **29. 11. 2023**

ZHOTOVITEL



KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, PhD., jednatel společnosti