

Změnový list č.: 2

Stavba : Dílny pro střední odbornou školu Frýdek-Místek ul. Na Hrázi - VZDUCHOTECHNIKA

Zhotovitel : INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103
70900 Ostrava-Hulváky

IČO : 25873261
DIČ : CZ25873261

Objednatel : Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková orgar
Lískovecká 2089
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO : 00844691
DIČ : CZ00844691

	V rozpočtu po ZL. č.1	změna odpočty	změna přípočty	Konečná cena
Základ pro DPH 21 %	1 789 330,72	0,00	96 540,00	1 885 870,72
Cena celkem za stavbu bez DPH				

dle smlouvy - přenesená daňová povinnost

Za zhotovitele

Za objednatele

Za projektanta

Za technický dozor

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Odpočty	Přípočty	Konečná cena
ZL.č 1	Zařízení 1-8 vč. izolací	1 622 576,80	63 222,43	128 582,60	1 687 936,97
ZL.č.2	Zařízení 9-10 vč. izolací	101 393,75	0,00	96 540,00	197 933,75