



DODATEK Č.3 - dle odstavce č.6

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	CELKEM BEZ DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
1	Změna výkopů, úsek čp.16 - čp.157	-26 693,62	34 004,78	60 698,40
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-26 693,62		
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-26 693,62		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů	47 423,70	129 864,90	82 441,20
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky	47 423,70		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky	47 423,70		
Objekt:	SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi			
1	Změna výkopů	-44 000,18	27 705,28	71 705,46
Rozpočet:	SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi	-44 000,18		
Rozpočet:	SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště			
1	Změna výkopů	-3 793,62	1 611,78	5 405,40
Rozpočet:	SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště	-3 793,62		
Objekt:	SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava	-47 793,80		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Rozpočet:	304.3, Odvodnění ulice Pěšinky			
2	Dešťová kanalizace u kostela Sv.Václava I. větev	119 325,44	119 325,44	
3	Dešťová kanalizace u kostela Sv.Václava II. větev	95 984,15	95 984,15	
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky	215 309,59		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky	215 309,59		
Objekt:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky			
2	Vícepráce - 2x oblouk, 2x spojka	4 896,00	4 896,00	
Rozpočet:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	4 896,00		
Objekt:	SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky	4 896,00		
Objekt:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů			
Rozpočet:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů			
1	Změna výkopů celý úsek	-2 544,44	2 541,28	5 085,72
Rozpočet:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů	-2 544,44		
Objekt:	SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů	-2 544,44		
Objekt:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů celý úsek	-4 122,96	7 178,22	11 301,18
Rozpočet:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky	-4 122,96		
Objekt:	SO 362, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů v ulici Pěšinky	-4 122,96		
Objekt:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava			
1	Předělání vodoměrné sestavy	8 128,88	8 128,88	
Rozpočet:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava	8 128,88		
Objekt:	SO 364, Venkovní vodovod v zahradě kostela svatého Václava	8 128,88		
Objekt:	SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů celý úsek	-42 542,80	58 418,32	100 961,12
Rozpočet:	SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky	-42 542,80		
Objekt:	SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky	-42 542,80		
Objekt:	SO 434, Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 434.1, Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů celý úsek	-122 473,25	116 133,85	238 607,10
Rozpočet:	SO 434.1, Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky	-122 473,25		
Objekt:	SO 434, Veřejné osvětlení v ulici Pěšinky	-122 473,25		
Objekt:	SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů celý úsek	-78 374,22	73 527,78	151 902,00
Rozpočet:	SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky	-78 374,22		
Objekt:	SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky	-78 374,22		
Objekt:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky			
1	Změna výkopů celý úsek	-87 049,47	87 931,05	174 980,52
Rozpočet:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky	-87 049,47		
Objekt:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky	-87 049,47		
Objekt:	SO 461, Trasa pro OK města Světlá nad Sázavou v ulici Pěšinky			
Stavba:		-135 836,39	767 251,71	903 088,10