

**ZBV č. 1 Změna výkopů****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 406 633,10 Kč**Cena - celkem:** 1 406 633,10 Kč**DPH:** 295 392,95 Kč**Cena s daní:** 1 702 026,05 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 406 633,10 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 47 423,70 Kč**DPH:** 9 958,98 Kč**Cena s daní:** 57 382,68 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky

| Poř.č.                 | Položka | Typ | Text  | MJ | Počet MJ | J.cena                    | Celkem           |
|------------------------|---------|-----|---|----|----------|---------------------------|------------------|
| <b>1 - Zemní práce</b> |         |     |   |    |          |                           |                  |
| 3                      | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku                   | M3 | -100,05  | 824,00                    | -82 441,20       |
|                        |         |     | <i>SOD -100,05=- 100,05 [A]</i><br><i>SKUT TŘ. I: 0=0,00 [B]</i><br><i>Celkem: A+B=- 100,05 [C]</i>                             |    |          |                           |                  |
| 4                      | 131731  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM<br>výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na mezideponii | M3 | 0,00     | 236,00                    | 0,00             |
|                        |         |     | <i>SOD -80,4=-80,40 [A]</i><br><i>SKUT 80,4=80,40 [B]</i><br><i>Celkem: A+B=0,00 [C]</i>  |    |          |                           |                  |
| 5                      | 13193   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III<br>výkop dle TKP4 a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení, odvozu na skládku                  | M3 | 0,00     | 1 964,00                  | 0,00             |
|                        |         |     | <i>SOD -20,05=-20,05 [A]</i><br><i>SKUT 20,05=20,05 [B]</i><br><i>Celkem: A+B=0,00 [C]</i>                                      |    |          |                           |                  |
| 20                     | 13183   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II<br>odvoz na trvalou skládku  | M3 | 100,05   | 1 298,00                  | 129 864,90       |
|                        |         |     | <i>SOD 0=0,00 [D]</i><br><i>SKUT TŘ. I: 100,05=100,05 [E]</i><br><i>Celkem: D+E=100,05 [F]</i>                                  |    |          |                           |                  |
|                        |         |     |   |    |          | <b>Celkem</b>             | <b>47 423,70</b> |
|                        |         |     |   |    |          | <b>Celkem za rozpočet</b> | <b>47 423,70</b> |