

ZBV č. 1 Změna výkopů**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava**Rozpočet:** SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 84 170,40 Kč**Cena - celkem:** 84 170,40 Kč**DPH:** 17 675,78 Kč**Cena s daní:** 101 846,18 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 84 170,40 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -3 793,62 Kč**DPH:** -796,66 Kč**Cena s daní:** -4 590,28 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 1

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava
Rozpočet: SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
2	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení a odovzu na mezideponii pro předrcení	M3	-0,42	1 800,00	-756,00
			<i>SOD -0,42=-0,42 [A]</i> <i>SKUT 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,42 [C]</i>				
4	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III výkop dle TKP a ČSN 73 6133 (02/2010) včetně naložení a odvozu na mezideponii pro předrcení	M3	-4,20	1 107,00	-4 649,40
			<i>SOD -4,2=-4,20 [A]</i> <i>SKUT 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-4,20 [C]</i>				
11	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II včetně naložení odovzu a uložení na mezideponii	M3	2,94	403,00	1 184,82
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TŘ.II 70%: 4,2*0,7=2,94 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,94 [C]</i>				
12	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM včetně naložení, odvozu na mezideponii	M3	1,26	236,00	297,36
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TŘ.I 30%: 4,2*0,3=1,26 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1,26 [C]</i>				
13	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II	M3	0,15	864,00	129,60
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TŘ.II 70%: 4,2*0,7*0,05=0,15 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,15 [C]</i>				
						Celkem	-3 793,62

