

**ZBV č. 1 Změna výkopů celý úsek****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 532 485,86 Kč**Cena - celkem:** 532 485,86 Kč**DPH:** 111 822,03 Kč**Cena s daní:** 644 307,89 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 532 485,86 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -42 542,80 Kč**DPH:** -8 933,99 Kč**Cena s daní:** -51 476,79 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
5	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předčení	M3	1,60	864,00	1 382,40
<p><i>SOD: -0,06=-0,06 [E]</i>  <i>SKUT ((1,2+2,3)*0,5+(9,6+24,48+28,8)*0,5*0,847+(9,6+24,48+28,8)*0,5*0,153)*0,05=1,66 [F]</i>  <i>Celkem: E+F=1,60 [G]</i></p>							
7	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předčení	M3	-1,65	1 800,00	-2 970,00
<p><i>SOD: -3,64=-3,64 [E]</i>  <i>SKUT ((1,2+2,3)*0,3+9,6*0,3+24,48*0,3+28,8*0,3)*0,1=1,99 [F]</i>  <i>Celkem: E+F=-1,65 [G]</i></p>							
9	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkop pro výklopný energetický sloupek, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předčení	M3	0,55	403,00	221,65
<p><i>SOD: -1,2=-1,20 [C]</i>  <i>SKUT TŘ. II 50%: (1,2+2,3)*0,5=1,75 [F]</i>  <i>Celkem: C+F=0,55 [G]</i></p>							
10	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III výkop pro výsuvný energetický sloupek odvoz na skládku	M3	-1,25	984,00	-1 230,00
<p><i>SOD: -2,3=-2,30 [C]</i>  <i>SKUT TŘ. III 30%: (1,2+2,3)*0,3=1,05 [D]</i>  <i>Celkem: C+D=-1,25 [E]</i></p>							
11	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předčení	M3	-6,72	1 566,00	-10 523,52
<p><i>SOD: -9,6=-9,60 [A]</i>  <i>SKUT TŘ. III 30%: 9,6*0,3=2,88 [B]</i>  <i>Celkem: A+B=-6,72 [C]</i></p>							

3.6.2.4

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	132931	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM rýha 60/120 cm - 34 m, včetně naložení odvozu a uložení na skládku  <i>SOD: -24,48=-24,48 [A]</i> <i>SKUT TR. III 30%: 24,48*0,3=7,34 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-17,14 [C]</i>	M3	-17,14	2 312,00	-39 627,68
13	132931	2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM vstup do podzemí, rýha 60/120 cm - 40 m  <i>SOD -28,80=-28,80 [A]</i> <i>SKUT TR. III 30% 28,8*0,3=8,64 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-20,16 [C]</i>	M3	-20,16	2 312,00	-46 609,92
43	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I odvoz na skládku  <i>SOD: 0=0,00 [E]</i> <i>SKUT TR. I 20%: (1,2+2,3)*0,2=0,70 [G]</i> <i>Celkem: E+G=0,70 [H]</i>	M3	0,70	824,00	576,80
45	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii  <i>SOD: 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT TR 20%: (9,6+24,48+28,8)*0,2*0,153=1,92 [F]</i> <i>Celkem: C+F=1,92 [G]</i>	M3	1,92	285,00	547,20
46	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II odvoz na trvalou skládku  <i>SOD: 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT TR II 50%: (9,6+24,48+28,8)*0,5*0,847=26,63 [D]</i> <i>Celkem: C+D=26,63 [E]</i>	M3	26,63	1 592,00	42 394,96
47	132831		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii  <i>SOD: 0=0,00 [C]</i>	M3	4,81	1 026,00	4 935,06

3.6.2.4

**Položky ZBV č. 1**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 416, Přípojka pro energetický sloupek v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	13273		<i>SKUT TRĚ II 50%: <math>(9,6+24,48+28,8)*0,5*0,153=4,81</math> [D] Celkem: <math>C+D=4,81</math> [E]</i>				
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRĚ. I odvoz na trvalou skládku	M3	10,65	785,00	8 360,25
			<i>SOD: <math>0=0,00</math> [C] SKUT TRĚ I 20%: <math>(9,6+24,48+28,8)*0,2*0,847=10,65</math> [D] Celkem: <math>C+D=10,65</math> [E]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-42 542,80</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-42 542,80</b>