

**ZBV č. 1 Změna výkopů celý úsek****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 583 140,99 Kč**Cena - celkem:** 583 140,99 Kč**DPH:** 122 459,61 Kč**Cena s daní:** 705 600,60 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 583 140,99 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -78 374,22 Kč**DPH:** -16 458,59 Kč**Cena s daní:** -94 832,81 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
5	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-8,70	1 800,00	-15 660,00
			<i>SOD -12,43=-12,43 [C]</i> <i>SKUT (27,8*0,3+96,48*0,3)*0,1=3,73 [F]</i> <i>Celkem: C+F=-8,70 [G]</i>				
7	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-19,46	1 566,00	-30 474,36
			<i>SOD -27,8=-27,80 [A]</i> <i>SKUT 30% 27,8*0,3=8,34 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-19,46 [C]</i>				
8	132931		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 1KM rýha 60/120 cm - 134 m výkop rýhy se počítá od stávajícího terénu, včetně naložení odvozu a uložení na mezideponii pro předrcení	M3	-67,54	1 566,00	-105 767,64
			<i>SOD -96,48=-96,48 [A]</i> <i>SKUT 30%: 96,48*0,3=28,94 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-67,54 [C]</i>				
34	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii	M3	24,86	285,00	7 085,10
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TR.I 20%: (27,8+96,48)*0,2=24,86 [B]</i> <i>Celkem: A+B=24,86 [C]</i>				
35	132831		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM odvoz na mezideponii	M3	62,14	1 026,00	63 755,64
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TR.II 50%: (27,8+96,48)*0,5=62,14 [B]</i> <i>Celkem: A+B=62,14 [C]</i>				

3.6.2.4

**Položky ZBV č. 1**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 456, Kabelové rozvody pro VSS Městské policie v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	12841		DOLAMOVNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II	M3	3,11	864,00	2 687,04
			<i>SOD : 0=0,00 [C]</i>				
			<i>SKUT (27,8+96,48)*0,5*0,05=3,11 [B]</i>				
			<i>Celkem: C+B=3,11 [D]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>-78 374,22</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-78 374,22</b>