

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 B - Náměstí, cyklostezka - sanace; SO 102 B - Parkoviště západ - sanace; SO 103 B - Parkoviště východ - sanace; SO 104 B - Parkoviště jih - sanace; SO 106 B - Chodník, cyklostezka parkoviště západ - sanace	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	9/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 633 018,08	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 633 018,08	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Šplíchal

Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 633 018,08

24 10 % 0,00 DPH 0,00

25 21 % 633 018,08 DPH 132 933,80

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 765 951,88

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 B - Náměstí, cyklostezka - sanace; SO 102 B - Parkoviště západ - sanace; SO 103 B - Parkoviště východ - sanace; SO 104 B - Parkoviště jih - sanace; SO 106 B - Chodník, cyklostezka parkoviště západ - sanace

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

633 018,08

633 018,08


633 018,08


0,00


633 018,08


132 933,80


765 951,88











KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka; SO 106 - Chodník, cyklostezka parkoviště západ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 326 312,81		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 326 312,81	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22 326 312,81
Datum a podpis	Razítko	24 10 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel		25 21 % 326 312,81 DPH 68 525,69
Ing. Stanislav Šplíchal		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 394 838,50
Ing. Miroslav Svider		E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00
Zhotovitel		28 Klouzavá doložka 0,00
Ing. Ivo Mikyska		29 Zvýhodnění + - 0,00
Datum a podpis	Razítko	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MÉNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka; SO 106 - Chodník, cyklostezka parkoviště západ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 317 997,50		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 317 997,50	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant Ing. Lukáš Váleček</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Objednatel Ing. Stanislav Špíchal Ing. Miroslav Svider</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Zhotovitel Ing. Ivo Mikyska</p> <p>Datum a podpis</p>	Razítko	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Součet 7, 12, 19-22 317 997,50</p> <p>24 10 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 21 % 317 997,50 DPH 66 779,48</p> <p>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 384 776,98</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednatele 0,00</p> <p>28 Klouzavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnění + - 0,00</p>
--	---------	---

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

**SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka; SO 106 - Chodník, cyklostezka
parkoviště západ**

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

644 310,31

644 310,31

Vícepráce

326 312,81

Méněpráce

317 997,50

Celkem vícepráce - méněpráce


8 315,31


DPH 21%

1 746,22

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

10 061,53





KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby	
1 HSV 367 861,76	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00	
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00	
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00	
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00	
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00	
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00	
7 ZRN (ř. 1-6) 367 861,76	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00	
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00	
Projektant		D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22 367 861,76	
Datum a podpis	Razítko	24 10 % 0,00 DPH 0,00	
Objednatel		25 21 % 367 861,76 DPH 77 250,97	
Ing. Stanislav Špíchal		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 445 112,73	
Ing. Miroslav Svider		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00	
Zhotovitel		28 Klouzavá doložka 0,00	
Ing. Ivo Mikyska		29 Zvýhodnění + - 0,00	
Datum a podpis	Razítko		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	
1		Ing. Ondřej Domes	
		Dne	
		10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 733 190,25	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 733 190,25	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant Ing. Lukáš Váleček</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Objednatel Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider</p> <p>Datum a podpis</p> <p>Zhotovitel Ing. Ivo Mikyska</p> <p>Datum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Součet 7, 12, 19-22 733 190,25</p> <p>24 10 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 21 % 733 190,25 DPH 153 969,95</p> <p>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 887 160,20</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednatele 0,00</p> <p>28 Klouzavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnění + - 0,00</p>
---	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka


Místo: Ostrava - Hrabůvka
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0	1 101 052,01
Vícepráce	1 101 052,01
Méněpráce	733 190,25
Celkem vícepráce - méněpráce	367 861,76
DPH 21%	365 328,49
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	76 718,98
	442 047,47



KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo		Zpracoval	
1		Ing. Ondřej Domes	
		Dne	
		10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 433 863,89	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 433 863,89	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant</p> <p>Ing. Lukáš Váleček</p> <p>Datum a podpis</p> <p style="text-align: right;">Razítko</p> <p>Objednatel</p> <p>Ing. Stanislav Špíchal Ing. Miroslav Svider</p> <p>Datum a podpis</p> <p style="text-align: right;">Razítko</p> <p>Zhotovitel</p> <p>Ing. Ivo Mikyska</p> <p>Datum a podpis</p> <p style="text-align: right;">Razítko</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Součet 7, 12, 19-22 433 863,89</p> <p>24 10 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 21 % 433 863,89 DPH 91 111,42</p> <p>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 524 975,31</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <p>27 Dodávky objednatele 0,00</p> <p>28 Klouzavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnění + - 0,00</p>
---	---

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 62 895,79	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 0,00		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 62 895,79	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant Ing. Lukáš Váleček		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 62 895,79
Objednatel Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider		24 10 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 62 895,79 DPH 13 208,12
Zhotovitel Ing. Ivo Mikyska		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 76 103,91
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

433 863,89

Méněpráce

62 895,79

Celkem vícepráce - méněpráce

370 968,10

DPH 21%


77 903,30


Vícepráce - méněpráce vč. DPH

448 871,40

496 759,68

496 759,68





KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 134 618,93	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 35 403,56		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 170 022,49	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22 170 022,49
Datum a podpis	Razítko	24 10 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel		25 21 % 170 022,49 DPH 35 704,72
Ing. Stanislav Šplíchal		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 205 727,21
Ing. Miroslav Svider		E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00
Zhotovitel		28 Klouzavá doložka 0,00
Ing. Ivo Mikyska		29 Zvýhodnění + - 0,00
Datum a podpis	Razítko	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	45306605	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV 9 096,60	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" 19 618,19		17 Ostatní 0,00
6 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 28 714,79	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22 28 714,79
Datum a podpis	Razítko	24 10 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel		25 21 % 28 714,79 DPH 6 030,11
Ing. Stanislav Šplíchal		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 34 744,90
Ing. Miroslav Svider		E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00
Zhotovitel		28 Klouzavá doložka 0,00
Ing. Ivo Mikyska		29 Zvýhodnění + - 0,00
Datum a podpis	Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo: Ostrava - Hrabůvka
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

198 737,28

198 737,28

170 022,49

28 714,79

141 307,70

29 674,62

170 982,32

