

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.11.2023
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Ing.arch. Petr Dostál

Varšavská 1104/22, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 17004209

DIČ: CZ531225107

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín, Sedličky - Valdštejnský letohrádek, oprava fasád budov čestného dvora“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

5) Termín realizace díla, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 29.2.2024

6) Financování – způsob úhrady díla

1. Úhrada bude provedena na základě řádného daňového dokladu vystaveným zhotovitelem, se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání dané díla podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena po předání díla, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla.

První faktura bude uhrazena po odevzdání a převzetí Projektových podkladů a projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby.

Druhá faktura bude uhrazena po předání a převzetí položkového soupisu prací s kontrolním rozpočtem a dokončení inženýrské činnosti.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 20.12.2023.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing.arch. Petr Dostál