

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Město Jičín

adresa: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

zast. JUDr. Jan Malý, starostou města

IČO: 00271632

DIČ: CZ CZ00271632

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-524541/0100,

jako „objednatel“ na straně jedné

a

R-PRO s.r.o.

se sídlem: Denisova 504, 506 01 Jičín

zast. Ing. Vladimírem Říhou - jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25711

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 27552543

DIČ: CZ27552543

jako „zhotovitel“ na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“).

Smluvní strany sjednaly v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) tuto dohodu.

I. Předmět dohody

1. Smluvní strany dne 7.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo na základě předložené cenové nabídky na akci: „**Garáže pro techniku veřejné zeleně**“, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a související inženýrské činnosti.
2. Při zpracování předmětu díla v rámci konzultace s objednatelem v září 2023 bylo zjištěno, že požadavek na umístění garáže v areálu Technických služeb města Jičína není v souladu s územním plánem. Objednatel se zavázal vydat pokyn, tj. rozhodnout o variantě umístění, která bude dopracována v souladu se smlouvou o dílo. Dílo mělo být předáno do 15.12.2023 a do 29.12.2023 měla být provedena inženýrská činnost.
3. S ohledem na výše uvedené a z důvodu nevydání pokynu objednatele, se smluvní strany dohodly, že smlouvu o dílo na akci „Garáže pro techniku veřejné zeleně“ ukončí ke dni účinnosti této dohody.
4. Zhotovitel se zavazuje při podpisu této dohody předat rozpracované dílo v rozsahu stanoveném

v příloze č. 1 této dohody a je povinen předat jím získané informace k předmětu smlouvy, a to jak v listinné podobě, tak i elektronicky.

5. Celková cena za dílo byla sjednána ve výši 196.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany sjednávají s ohledem na zpracovaný rozsah díla, cenu za provedené dílo ve výši 58.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 12.180,- Kč, celková cena 70.180,- Kč vč. DPH. Zhotovitel je oprávněn fakturovat tuto částku v souladu se smlouvou o dílo.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení dohody budou vyrovnány všechny závazky a pohledávky vyjma závazku dle bodu 5. tohoto článku. Objednatel výslovně prohlašuje, že z důvodu na jeho straně se zhotovitel nedostal do prodlení s plněním díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem předání předmětu díla objednateli. Ustanovení smlouvy o dílo (čl. 10 odst. 1) týkající se autorských práv zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každý účastník smlouvy obdrží jedno.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína na jejím 35. zasedání dne 20.12.2023.
4. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této dohody přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.

V Jičíně dne

.....
Město Jičín,
JUDr. Jan Malý, starosta města

.....
R-PRO s.r.o.
Ing. Vladimír Říha, jednatel