

**SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1**

č. objednatele: 195-2017-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Simona Bílková, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 872
<b>E-mail :</b>	ustecky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
<b>Zastoupen:</b>	jednatel, Tomášem Charvátém jednatel, Jiřinou Charvátovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Tomáš Charvát, xxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2017 č. objednatele: 195-2017-508101 (dále jen „dodatek“)**Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka.

Čl. I.

## Předmět a účel dodatku

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 22. 3. 2017 došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.4.1. - Doplnění stávajícího bodového pole.
2. V souladu s požadavkem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice nebylo doplňováno (zahušťováno) bodové pole v k.ú. Chotovenka. Z tohoto důvodu došlo u dílčího fakturačního celku 3.4.1. - Doplnění stávajícího bodového pole ke snížení měrných jednotek z 1 bodu na 0 bodů.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

### Čl. VI.

#### Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	466 750,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	272 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	76 500,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	69 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	884 250,- Kč
DPH 21%	185 693,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 069 943,- Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 195-2017-508101 a to počtem měrných jednotek u výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

### Čl. II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 20. 4. 2017

V Teplicích dne: 19. 4. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová  
jednatelé společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností