

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

**„Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Střední škola elektrotechnická,
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“**

která vznikla na základě Smlouvy o společnosti ze dne 01. 06. 2023

zastoupená: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, na základě Plné moci ze dne 01. 06. 2023

První účastník společnosti

Obchodní firma: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

IČO: 46972021

Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Druhý účastník společnosti

Obchodní firma: Traweko 96 s.r.o.
IČO: 25363751
Sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 07. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 – Zateplení domova mládeže“ č. 2023/03885/OI/DSM. Předmětem díla jsou stavební práce na zateplení fasády budovy Domova mládeže Střední školy elektrotechnické na ul. Bratrská 1114 v Lipníku nad Bečvou (dále jen „Smlouva“).

Dne 15. 11. 2023 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla u stavebních prací, jejichž dokončení není možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolují dodržet technologické postupy a technologickou kázeň při provádění tenkovrstvých stěrek při záporných teplotách.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly **na změně termínu dokončení níže uvedených prací a termínu dokončení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín dokončení díla: do 30. 04. 2024

2. Změna termínu dle tohoto dodatku se vztahuje na dokončení těchto prací:
- provedení tenkovrstvých stěrek na části severního štítu,

- montáž izolantu a provedení tenkovrstvých stěrek na soklových částech kolem budovy,
 - osazení plynoměrné krycí skříně ve styku se soklovou částí fasády,
 - dokončení okapového chodníku kolem budovy ve styku se soklovou částí fasády.
3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/96/79/2023 ze dne 04. 12. 2023.

V Olomouci

V Prostějově

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Bc. Josef Velešik
na základě plné moci