

Smlouva o dílo - dodatek č. 3
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice“

Objednatel:

Obec Šumice
Šumice 11
671 75 Šumice

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: Ing. Romana Rousová, jednatelka

IČO: 49975358

DIČ: CZ49975358

zápis v soudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-3602390257/0100

osoba oprávněna jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Romana Rousová, jednatelka

Z důvodu vzniku méněprací a víceprací v průběhu realizace díla – Změnový list č. 1 se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 18.05.2022 odst. č. III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

III. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou obou stran ve výši:

Původní cena celkem bez DPH: 1 699 830,65 Kč

Vícepráce celkem bez DPH: + 1 818,50 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: - 22 392,00 Kč

Nová cena celkem bez DPH: 1 679 257,15 Kč

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

V Mohelně dne: 4.12.2023

Za Zhotovitele

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358 DIČ: CZ 499 75 358

Ing. Romana Rousová - jednatelka

V Šumicích dne: 4.12.2023

Za Objednatele

Obec Šumice
671 75
IČO: 00637602

Robin Ondrášek – starosta obce

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací

Schváleno
Zast. obce dne 5/12/2023

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice
 Objekt: Rekonstrukce zdi
 Část: Rekonstrukce zdi - méněpráce

Objednatel: Obec Šumice, Šumice 11, 671 75
 Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno
 Místo: k.ú. Šumice

Zpracoval: Vladimír Troščák


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
22	R	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,400	220,00	-789,75	-398,25	-1 188,00	-1,092
23		59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	-30,600	140,00	-4 284,00	0,00	-4 284,00	-1,469
24	R	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	-90,000	188,00	-11 356,20	-5 563,80	-16 920,00	-0,187
Celkem							-16 429,95	-5 962,05	-22 392,00	-2,748

Celkem


 Kavyl, spol. s r.o.
 Mohelno 563,675 75
 IČ: 499 75 558, DIČ: CZ 499 75 558


 Obec Šumice
 671 75
 IČO: 00637602

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice
 Objekt: Rekonstrukce zdi
 Část: Rekonstrukce zdi - vícepráce

Objednatel: Obec Šumice, Šumice 11, 671 75
 Zhotovitel: Kawyl, spol. s r.o. Mohelno 563,675 75 Mohelno
 Místo: k.ú. Šumice

Zpracoval: Vladimír Troščák

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní											
19	R	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	0,300	166,00		44,35	5,45	49,80	0,138
20	R	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,300	230,00		9,91	59,09	69,00	0,026
21		59245020	dlažba tvar obdélník betonové 200x100x80mm přírodní	m2	0,309	355,00		109,70	0,00	109,70	0,054
24		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,000	159,00		1 590,00	0,00	1 590,00	0,483

Celkem

1 753,96

64,54


1 818,50

0,701



KAWYL
 Kawyl, spol. s r.o.
 Mohelno 563,675 75
 IČ: 495 75 358; DIČ: CZ 499 75 358




 Obec Šumice
 671 75
 IČO: 00637602