

Příloha č.1

Specifikace softwarových částí počítačového systému GINIS CSI

Kód		Název - specifikace části	m	Počet
1000	000	GINIS		
1100	000	GINIS - ADM - jádro IS		
1110	000	ADM Základní administrace		
1110	002	server/zdr. licence do 1000 dokumentů	ks	1
1110	101	klient T - ADM	ks	1
1110	111	klient T - AKC kontrola vazeb ADM	ks	1
1110	312	rozšíření - el. písemnosti+ podpis	ks	1
1120	000	ADK Správa kartotéky externích subjektů		
1120	101	klient T – ADK	ks	1
1700	000	GINIS - SSL - spisová služba		
1710	000	USU Univerzální spisový uzel		
1710	003	server/zdr. licence do 100000 dokumentů	ks	1
1710	211	multilicence USU do 50 klientů	ks	1
1710	312	rozšíření - el. písemnosti+ podpis multilicence do 50 klientů	ks	1
1720	000	POD Podatelna		
1720	002	server zdr. licence do 30000 dokumentů	ks	1
1720	009	server zdr. licence ePOD	ks	1
1720	101	klient T - POD	ks	2
1720	111	klient T - TPD Generátor podacích deníků	ks	1
1721	000	POE Webové rozhraní elektronické podatelny		
1721	203	instalace - INB Inbox	ks	1
1722	000	MAS Mail automat		
1722	101	klient T – MAS	ks	1
1730	000	WP Výpravna		
1730	001	server/zdr. licence do 10000 zásilek	ks	1
1730	009	server/zdr. licence eVYP	ks	1
1730	101	klient T – VYP	ks	1
1780	000	SPI Spisovna		
1780	001	server zdr.licence do 30 000 dokumentů	ks	1
1780	009	server zdr.licence eSPI	ks	1
1780	101	klient T - SPI	ks	1
1792	000	RAK Re istr autorizovan 'ch konverzí		
1792	001	server zdr.licence do 300 záznamů měsíc	ks	1
1792	101	klient T - RAK	ks	2
1835	000	XRG ISDS Rozhraní na datové schrán		
1835	001	licence XRG - DSC li ht	ks	1

Příloha č.2 Compatibility List

Příloha č.3

Specifikace činností a dodávek v rámci implementace a převodu počítačového systému GINIS CSI do rutinního provozu

- 1) Vypracování návrhu opatření (dále "Projekt"), který bude obsahovat
 - a) postup implementace GINIS CSI,
 - b) návrh optimálního procesu užití implementovaných softwarových částí systému GINIS CSI pro zpracování agend Objednatele,
 - c) upřesnění harmonogramu implementace,
 - d) upřesnění rozsahu školení jednotlivých softwarových částí systému GINIS CSI,
 - e) upřesnění jednotlivých koncových uživatelů softwarových částí systému GINIS CSI.
- 2) Provedení implementace GINIS CSI v rozsahu stanoveném v Projektu.
- 3) Provedení školení interních Školitelů Objednatele systému GINIS CSI v rozsahu stanoveném v Projektu.
- 4) Zajištění asistence při zkušebním provozu a přechod do rutinního provozu v termínech zkušebního provozu dle harmonogramu implementace systému GINIS CSI, který je přílohou č.4 Smlouvy a upřesněném v Projektu, v rozsahu 40 hodin.
- 5) Provést migraci vybraných dat z aplikací užívaných Objednatelem, pokud to povaha a úplnost těchto dat umožní.

Příloha č. 4

Harmonogram realizace

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
Etapu 1: Předimplementační příprava	28 dny	20.8.2009	25.9.2009
Smlouva	8 dny	20.8.2009	28.8.2009
tvorba návrhu smlouvy	1 den	20.8.2009	20.8.2009
proces ladění smluvních podmínek	5 dny	21.8.2009	27.8.2009
Akceptace, podpis smlouvy	1 den	28.8.2009	28.8.2009
Analýza, tvorba Projektu	20 dny	31.8.2009	25.9.2009
sběr prvotních dat	2 dny	31.8.2009	1.9.2009
Analýza struktury, procesů a vazeb	4 dny	2.9.2009	7.9.2009
tvorba Projektu	3 dny	8.9.2009	10.9.2009
předání Projektu k oponentuře	1 den	11.9.2009	11.9.2009
oponentura	5 dny	14.9.2009	18.9.2009
zpracování připomínek	3 dny	21.9.2009	23.9.2009

předání finální verze Projektu k akceptaci	1 den	24.9.2009	24.9.2009
akceptace Projektu	1 den	25.9.2009	25.9.2009
Etapu 2: Implementace	21 dny	28.9.2009	28.9.2009
Předání licencí	1 den	28.9.2009	28.9.2009
Instalace a administrace	9 dny	28.9.2009	9.10.2009
příprava prostředí	1 den	28.9.2009	28.9.2009
instalace databáze	1 den	29.9.2009	29.9.2009
základní administrace	2 dny	30.9.2009	2.10.2009
administrace dle Projektu	2 dny	5.10.2009	6.10.2009
instalace uživatelských modulů	2 dny	7.10.2009	8.10.2009
příprava ro zkušební provoz	1 den	9.10.2009	9.10.2009
Školení	7 dny	28.9.2009	2.10.2009
školení „školitelů“	5 dny	28.9.2009	2.10.2009
Zkušební provoz	12 dny	12.10.2009	28.10.2009
předání GINIS PUNC do zkušební provozu	1 den	12.10.2009	12.10.2009
zkušební provoz		13.10.2009	22.10.2009
hodnocení zkušební provozu	2 dny	23.10.2009	26.10.2009
administrace na základě hodnocení zkušební provozu	1 den	27.10.2009	28.10.2009
Etapu 3: Rutinní provoz	3 dny	29.10.2009	2.11.2009
příprava ro rutinní provoz	1 den	29.10.2009	29.10.2009
předání GINIS PUNC do rutinního provozu	1 den	30.10.2009	30.10.2009
Počátek rutinního provozu	1 den	2.11.2009	2.11.2009

Příloha č. 5

Specifikace služeb SW maintenance včetně stanovení výše jejich ceny

1) V rámci realizace SW maintenance se Zhotovitel zavazuje:

- a) vytvořit a dodat na přenosovém mediu CD-ROM update a upgrade implementovaných softwarových částí počítačového systému GINIS CSI k zajištění úprav tohoto systému na základě legislativních změn, které se vztahují k zákonům a jiným právním předpisům, které jsou vydány ústředními orgány s celostátní působností tak, aby výsledky užití systému GINIS CSI byly stále v souladu s platnými právními předpisy těchto subjektů,

- b) vytvořit a dodat na přenosovém mediu CD-ROM maximálně jeden upgrade všech implementovaných softwarových částí počítačového systému GINIS CSI ročně, pokud to nebude v rozporu s ustanovením písm.a) tohoto článku,
- c) formou telefonické služby Hotline v době od 8:00 do 17:00 hod v pracovní dny na telefonním čísle +420 284 861 999 poskytovat rady k správnému a efektivnímu užití všech implementovaných softwarových částí počítačového systému GINIS CSI a k řešení provozních problémů vzniklých při jejich provozování a užití,
- d) pro sběr požadavků, připomínek, námětů a hlášení provozních vad počítačového systému GINIS CSI a poskytování průběžných informací o jejich řešení provozovat servisní portál HelpDesk a umožnit jeho užití maximálně 3 určeným pracovníkům Objednatele v režimu 24/7/365.

1) Jako základ pro výpočet ceny SW maintenance Zhotovitel použije součet cen všech implementovaných softwarových částí počítačového systému GINIS CSI dle ustanovení Smlouvy. Procentuální výše SW maintenance včetně cenového vyčíslení je uvedena v následující tabulce:

položka SW maintenance	%	celková cena GINIS CSI v Kč bez DPH	výše SW maintenance v Kč bez DPH
update a upgrade dle písm. a) a b)			
Servisní portál HelpDesk dle písm. c)			
telefonická služba Hotline dle písm. d)			
celkem	20	x xxx xxx,xx	xxx xxx,xx

Příloha č. 6

Specifikace služeb včetně cenového sazebníku

1) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli průběžně po dobu účinnosti Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou následující služby:

- a) na základě požadavků a specifikací Objednatele vytvářet a dodávat update a upgrade produktů; požadavky a specifikace Objednatele na vytváření a dodávku update a upgrade produktů bude Zhotovitel realizovat na základě objednávek potvrzených Objednatelem,
- b) administrovat provozované produkty,
- c) řešit provozní problémy vzniklé při užití produktů na pracovištích Objednatele,
- d) poskytovat asistenci zaměstnanců Zhotovitele na pracovištích Objednatele při zpracování dat prostřednictvím produktů,
- e) provádět školení zaměstnanců Objednatele k seznámení s celkovou strukturou, užitými technologiemi a k samostatnému, správnému a efektivnímu užití produktů,
- f) poskytovat rady ke správnému a efektivnímu provozování a užití všech již dodaných produktů formou poradenství,
- g) odstraňovat vady produktů vzniklé z důvodů na straně Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje služby uvedené v odst. 1) poskytovat v následujících cenových sazbách:

kód	název	jednotka	cena v Kč bez DPH
1000 510	programování - design	hod	x xxx,xx
1000 511	programování – algoritmy	hod	x xxx,xx
1000 512	programování - datový model	hod	x xxx,xx
1000 531	dokumentace uživatel	ks	Xxx,xx
1000 532	dokumentace supervizor	ks	Xxx,xx
1000 533	dokumentace správce	ks	Xxx,xx
1000 640	Školení - účelový seminář	os. 4 hod. turnus	x xxx,xx
1000 650	Školení - přípravné práce u odběratele	hod	x xxx,xx
1000 660	základní školení - seznámení se SW	os./ 4 hod. turnus	x xxx,xx
1000 670	školení u odběratele - individuální	hod	x xxx,xx
1000 680	odborná konzultace vedení projektu	hod	x xxx,xx
1000 681	odborná konzultace k produktu	hod	x xxx,xx
1000 682	odborná konzultace k právním normám	hod	x xxx,xx
1000 710	re-instalace lokální	hod	x xxx,xx
1000 711	re-instalace síťová	hod	x xxx,xx
1000 720	konfigurace lokální parametrická	Hod	x xxx,xx
1000 721	konfigurace síťová parametrická	Hod	x xxx,xx
1000 722	Administrace	Hod	x xxx,xx
1000 723	správa databáze	Hod	x xxx,xx
1000 724	testování alfa	Hod	x xxx,xx
1000 725	asistence zkušební provoz	Hod	x xxx,xx
1000 729	konfigurace havarijní parametrická	Hod	x xxx,xx
1000 731	Sestavy, výkazy - úpravy	hod	x xxx,xx
1000 732	Sestavy, výkazy - tvorba	hod	x xxx,xx
1000 739	Sestavy, výkazy - urgentní	hod	x xxx,xx
1000 740	asistence běžný provoz	hod	x xxx,xx
1000 741	asistence měsíční uzávěrka	hod	x xxx,xx
1000 742	asistence roční uzávěrka	hod	x xxx,xx
1000 749	asistence havarijní	hod	x xxx,xx

1000	750	softwarové operátorské práce lokální	hod	x xxx,xx
1000	751	softwarové operátorské práce síťové	hod	x xxx,xx
1000	752	softwarové operátorské práce havarijní	hod	x xxx,xx
1000	760	analýza základní	hod	x xxx,xx
1000	761	analýza komplexní	hod	x xxx,xx
1000	776	export - import dat	hod	x xxx,xx
1000	791	Cestovné	km	X,xx
1000	792	cestovné - paušál dle lokality	ks	Xxx,xx

Příloha č. 7
Specifikace dodávaného materiálu

kód	název	mj	cena za mj v Kč bez DPH	počet mj	cena v Kč bez DPH
8000	000	Drobný materiál - Prodej			
8000	411	PID bílý HGW 50x15mm• do 200 000 ks	X,xx	50 000	xx xxx,xx

Příloha 8

Detailní specifikace cen

Skutečnost	celkem
Cena za převod práv k užití	x xxx xxx,xx
Cena za provedení implementace včetně analýzy a tvorby implementačního projektu	xxx xxx,xx
Cena za ostatní materiál	xx xxx,xx
Celkem	x xxx xxx,xx

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příloha 9

Platební kalendář

skutečnost	datum fakturace datum zdanitelného Inění	částka v Kč bez DPH
Analýza, implementační projekt	30.9.2009	xxx xxx,xx
Převod práv k užití SW částí GINIS CSI	30.9.2009	x xxx xxx,xx
Drobný materiál	30.9.2009	xx xxx,xx
Implementace	31.10.2009	xxx xxx,xx
Realizace SW maintenance v dalších letech trvání smlouv počínaje rokem 2010		
Roční paušální poplatek za SW maintenance	5.6.b.r.	xxx xxx,xx